

การแบ่งงวดงาน

โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัยของข้าราชการระดับ 5-6 ขนาด 40 หน่วย

งวดที่ 1

เป็นจำนวนเงิน 2,000,000.-บาท (สองล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ เทดินปรับพื้นที่ งานตีฝัังอาคาร, ทดสอบดิน ทดลองตอกเสาเข็ม งานตอกเสาเข็ม

ให้แล้วเสร็จภายใน 45 วัน

งวดที่ 2

เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตฐานราก, เสาตอม่อ คานรับพื้นชั้น 1

ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน

งวดที่ 3

เป็นจำนวนเงิน 3,000,000.-บาท (สามล้านบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานพื้นชั้น 1 ผูกเหล็กและเทคอนกรีตเสารับคานชั้น 2

ให้แล้วเสร็จภายใน 135 วัน

งวดที่ 4

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตคานชั้น 2, พื้นชั้น 2, เสารับคานชั้น 3

ให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน

งวดที่ 5

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตคานชั้น 3, พื้นชั้น 3, เสารับคานโครงหลังคา

ให้แล้วเสร็จภายใน 210 วัน

งวดที่ 6

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานผูกเหล็กและเทคอนกรีตคานรับโครงหลังคา, ก่อผนังอิฐและติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 1

ให้แล้วเสร็จภายใน 240 วัน

งวดที่ 7

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ ติดตั้งงานโครงหลังคา มุงหลังคาเหล็ก Mentel Sheet, ก่อผนังอิฐและ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 2

ให้แล้วเสร็จภายใน 270 วัน

งวดที่ 8

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่อผนังอิฐและ ติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง ชั้นที่ 3, งานระบบท่อประปาสุขาภิบาลชั้นที่ 1, ระบบสุขาภิบาล ถึงบำบัด งานระบบท่อไฟฟ้า ชั้นที่ 1

ให้แล้วเสร็จภายใน 300 วัน

งวดที่ 9

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่อผนังอิฐและ งานระบบท่อประปาสุขาภิบาลชั้นที่ 2, งานระบบท่อไฟฟ้า ชั้นที่ 2, งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 1

ให้แล้วเสร็จภายใน 330 วัน

งวดที่ 10

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานก่อผนังอิฐและ ทำถ้ำเก็บน้ำใต้ดิน, งานระบบท่อประปาสุขาภิบาลชั้นที่ 3, งานระบบท่อไฟฟ้า ชั้นที่ 3, งานฉาบผนังภายใน ชั้นที่ 2

ให้แล้วเสร็จภายใน 360 วัน

งวดที่ 11

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานฉาบผนังภายนอก, งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้, สุขภัณฑ์, งานฝ้าเพดาน, งานทาสีภายใน เทคอนกรีตถนนและลานจอดรถ

ให้แล้วเสร็จภายใน 390 วัน

งวดที่ 12

เป็นจำนวนเงิน 2,500,000.-บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ จัดทำรั้วคอนกรีต ทำหลังคาโรงจอดรถ

ให้แล้วเสร็จภายใน 420 วัน

งวดที่ 13

เป็นจำนวนเงิน 3,900,000.-บาท (สามล้านเก้าแสนบาทถ้วน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานดังนี้ งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าและดวงโคม, งานอุปกรณ์สื่อสาร, งานติดตั้งอุปกรณ์ประปาสุขาภิบาล, งานทาสีภายนอก และงานอื่นๆที่เหลือรูปแบบรายการทั้งหมด

ให้แล้วเสร็จภายใน 450 วัน