

ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย

ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4					
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
58.8331	2.9960	18.6286	186.1883	0	266.6460	58.8964	3.0595	39.9101	184.6788	0	286.5448	60.4679	3.0901	72.238	186.3497	0	322.1458	60.2343	3.0878	112.575	211.2994	0	387.1962
58.8331	2.9960	0	171.3880	0	233.2171	58.8964	3.0595	0	171.4538	0	233.4097	60.4679	3.0901	0	174.4045	0	237.9625	60.2343	3.0878	0	174.2114	0	237.5335
0	0	0	0	0	0	0	0	12.1536	0	0	12.1536	0	0	28.268	0	0	28.2678	0	0	17.3754	0	0	17.3754
0	0	0	0.1106	0	0.1106	0	0	0	1.7153	0	1.7153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.9600	0	0.9600
0	0	0	0	0	0	0	0	0.6945	0.6034	0	1.2979	0	0	0.6218	0.4746	0	1.0964	0	0	3.0742	2.6542	0	5.7284
0	0	0	0.1787	0	0.1787	0	0	0	0.8376	0	0.8376	0	0	0	0.2136	0	0.2136	0	0	4.1689	3.4751	0	7.6440

ผลการเบิกจ่าย จำแนกตามไตรมาสและงบรายจ่าย

ไตรมาสที่ 1						ไตรมาสที่ 2						ไตรมาสที่ 3						ไตรมาสที่ 4					
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	ผลรวมทุกงบรายจ่าย
0	0	18.6286	10.0648	0	28.6934	0	0	27.0620	10.0687	0	37.1307	0	0	43.349	8.2510	0	51.5995	0	0	87.9563	25.0783	0	113.0346
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.7829	0	0.7829	0	0	0	2.6101	0	2.6101
0	0	0	4.4462	0	4.4462	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.2231	0	2.2231	0	0	0	2.3102	0	2.3102

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ปัญหาและอุปสรรค

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ไม่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง จึงมีผลกระทบทำให้การก่องหน้ผูกพันและการเบิกจ่ายงบประมาณล่าช้า ไม่เป็นไปตามระยะเวลาและมาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ
2. การประกวดราคา ไม่มีผู้ผ่านการพิจารณา เนื่องจากผู้ยื่นข้อเสนอยื่นรายละเอียดไม่ตรงตามที่หน่วยงานกำหนด หรือไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทำให้ต้องดำเนินการประกาศประกวดราคาใหม่ ส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และส่งผลให้การก่องหน้ผูกพันล่าช้า
3. การดำเนินการสำหรับงานก่อสร้าง มีปัญหาและอุปสรรคไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดระยะเวลา เนื่องจาก มีปัญหาเรื่องการเข้าพื้นที่ในการก่อสร้าง ปัญหาเรื่องแบบรูปารายการและงวดงานในสัญญา ที่จะต้องมีการปรับแก้ไขสัญญา ให้สอดคล้องกับงานที่ทำหรือการเลือกใช้วัสดุ ปัญหาการใช้อาคารปรับปรุงในการก่อสร้างเพื่อใช้ในการสอบ ทำให้ผู้รับจ้างต้องหยุดงานเพื่อป้องกันเสียงที่รบกวน ปัญหาผู้รับจ้างมีแรงงานก่อสร้างไม่สอดคล้องกับงวดงานที่ทำ ปัญหาขาดแคลนแรงงานบางช่วงเวลา เช่น เทศกาลสงกรานต์ เป็นต้น
4. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการดำเนินการจัดทำเอกสารประกอบการเบิกจ่ายล่าช้า หรือมีข้อผิดพลาดข้อความที่ถือว่าเป็นสาระสำคัญตกหล่นในการทำเอกสาร รวมถึงเอกสารประกอบการเบิกจ่ายของคู่สัญญา ทำให้ต้องส่งกลับเพื่อแก้ไขเอกสารที่หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเบิกจ่ายส่งผลให้การเบิกจ่ายล่าช้า
5. กฎหมาย ระเบียบ หนังสือเวียน ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างมีเป็นจำนวนมาก มีความยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ชัดเจนของข้อมูล ก่อให้เกิดปัญหาการตีความ

ข้อเสนอแนะ

1. หน่วยงานเจ้าของงบประมาณหรือผู้ดำเนินโครงการ ต้องมีความพร้อมเกี่ยวกับการกำหนดร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณนั้นๆ

2. สร้างความรู้ความเข้าใจ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมาย และหนังสือเวียนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถนำไปเป็นแนวทางปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ควรมีการศึกษาระเบียบและปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอควบคู่กับการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยในการปฏิบัติงานด้านพัสดุที่มีขั้นตอนมาก เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและตรวจสอบได้
4. จัดทำหนังสือแจ้งเร่งรัดการทำงานหรือการส่งมอบงานของคู่สัญญาให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาจ้างทำของหรือสัญญาซื้อขาย ตามแผนการดำเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณ