

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ต.ค.68 – 31 มี.ค.69)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ไตรมาสที่ 1 - 2 (1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69)

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
สำนักงานอธิการบดี											
1	โครงการร่วมจิตน้อมเกล้า ประจำปี 2569	สำนักงานอธิการบดี	360,000.00	252,762.00	75	82	75	100	16-ม.ค.-69	16-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการเสิร์ฟหลังแลหน้า ประจำปีงบประมาณ 2569	สำนักงานอธิการบดี	415,000.00	-	75	-	75	-	22 - 24 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการ Retreat มทร.ธัญบุรี 2569	สำนักงานอธิการบดี	611,700.00	-	75	-	75	-	19 - 21 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ เลื่อน ระยะเวลาดำเนินการไป ไตรมาส 4
4	โครงการประชุมสัมมนาการประเมินผลและทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสำนักงานอธิการบดี งบประมาณ 2569	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	-	75	-	75	-	24-ธ.ค.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ เลื่อน ระยะเวลาดำเนินการไป ไตรมาส 4
5	โครงการทบทวนแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	-	75	-	75	-	27-ก.พ.-69	-	ยังไม่ดำเนินการ เลื่อน ระยะเวลาดำเนินการไป ไตรมาส 4
6	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปีงบประมาณ 2569	สำนักงานอธิการบดี	30,000.00	16,110.00	75	92	75	100	27-ม.ค.-69	24-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการเสริมสร้างการทำงานเป็นทีม สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สำนักงานอธิการบดี	300,000.00	-	75	-	75	-	13 - 15 ก.พ.69	-	ยังไม่ดำเนินการ เลื่อน ระยะเวลาดำเนินการไป ไตรมาส 4
กองกลาง											
1	โครงการ SMART Sverice เสริมศักยภาพบุคลากรกองกลางสร้างใจบริการอย่างมืออาชีพ	กองกลาง	50,000.00	-	75	-	75	-	22-พ.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานด้านออกแบบและบริหารโครงการก่อสร้าง	กองกลาง	30,000.00	-	75	-	75	-	29 เม.ย.-1 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการการจัดการความรู้ (KM) ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล (AI) ในการปฏิบัติงาน	กองกลาง	20,000.00	-	75	-	75	-	20-ก.พ.-69	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
4	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำแบบรูป การจัดทำร่างขอบเขตงานและการบริหาร โครงการ	งานพัสดุ กองกลาง	100,000.00	100,000.00	75	75	75	75	1 - 31 มี.ค.69	11 - 12 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการ Green Metric in Action การเรียนรู้การจัดการสู่ มหาวิทยาลัย Net Zero	งานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ กองกลาง	100,000.00	-	75	-	75	-	17-เม.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
กองนโยบายและแผน											
1	โครงการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	กองนโยบายและแผน	100,000.00	-	75	-	75	-	6 - 7 ก.พ.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2570- พ.ศ.2574)	กองนโยบายและแผน	300,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายบุคลากรงานแผน งานงบประมาณ และงานข้อมูลสารสนเทศ 4 วิทยาเขต	งานบริหารงานทั่วไป กองนโยบายและแผน	150,000.00	-	75	-	75	-	23 - 24 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการความร่วมมือทางวิชาการได้วันเพื่อการสอนภาษาจีน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	292,400.00	139,440.00	75	-	75	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการครูอาสาสมัครสอนภาษาจีน ณ มทร.อีสาน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ	260,000.00	124,500.00	75	-	75	-	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์เชิงรุก	สถาบันยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน	275,000.00	100,055.00	75	100	75	100	1-31 มี.ค.69	25-27 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการ RMUTI EV EXPO	สถาบันยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนิน โครงการแล้ว
8	โครงการอบรมทักษะและการใช้เครื่องมือด้านยานยนต์ไฟฟ้า ขั้นสูง มทร.อีสาน 4 วิทยาเขต	สถาบันยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการสัมมนาสุดยอดเครือข่ายยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อหนุนเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย	สถาบันยานยนต์ไฟฟ้า มทร.อีสาน	75,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ปรับแผน ไม่ดำเนิน โครงการแล้ว
กองบริหารงานบุคคล											
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผู้นำมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสานสู่ความเป็นเลิศ	กองบริหารงานบุคคล	250,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี 2569	กองบริหารงานบุคคล	31,700.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการแนวทางสำหรับผู้บริหารหน่วยงานในการวิเคราะห์ค่า งานและประเมินค่างาน	กองบริหารงานบุคคล	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
4	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรงานบริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาเครือข่าย 4 วิทยาเขต ประจำปี 2569	กองบริหารงานบุคคล	150,000.00	-	75	-	75	-	27 - 29 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรแก่บุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2569	กองบริหารงานบุคคล	24,500.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานใน สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับอนุมัติให้ลาศึกษาต่อ	กองบริหารงานบุคคล	1,800.00	-	75	-	75	-	18-พ.ค.-69	-	ยกเลิกโครงการ
7	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ประจำปี 2569	กองบริหารงานบุคคล	410,000.00	385,520.00	75	85	75	100	17 - 19 ธ.ค.68	13 - 14 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตสำหรับบุคลากรทางการศึกษา ประจำปี 2569	กองบริหารงานบุคคล	41,700.00	-	75	-	75	-	20-เม.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการปฐมนิเทศข้าราชการพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา และอาจารย์บรรณารักษ์ใหม่	กองบริหารงานบุคคล	36,000.00	-	75	-	75	-	3-เม.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
10	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ประจำปี 2569	กองบริหารงานบุคคล	140,000.00	-	75	-	75	-	15 - 17 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาศุภคารณ์สำนักงาน คณะกรรมการการอุดมศึกษา ครั้งที่ 42	กองบริหารงานบุคคล	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 9 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการแข่งขันกีฬา "บุคลากรเชื่อมความสัมพันธ์ มทร.อีสานเกมส์" ครั้งที่ 1	กองบริหารงานบุคคล	50,000.00	-	75	-	75	-	9-เม.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการอบรมให้ความรู้ และเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ ดีสำหรับบุคลากร มทร.อีสาน ประจำปี พ.ศ. 2569	สำนักงานกฎหมาย	60,000.00	-	75	-	75	-	25-มี.ค.-69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการสัมมนาเครือข่ายนิติกรและผู้ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย ประจำมหาวิทยาลัยและสถาบัน ประจำปี 2569	สำนักงานกฎหมาย	50,000.00	-	75	-	75	-	20 - 22 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
กองพัฒนานักศึกษา											
1	โครงการพิธีทำบุญอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีรำลึกใน พระมหากรุณาธิคุณฯ ปีงบประมาณ 2569	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	87.50	75	100	10-ต.ค.-68	10-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่ง ประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบคัดเลือก	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	967,483.00	75	94.24	75	100	16 ต.ค.68 - 3 พ.ย.68	26 ต.ค.68 - 2 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน ประจำปีงบประมาณ 2569	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	100,000.00	75	89	75	100	31 ต.ค.68 - 1 พ.ย.68	1-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
4	โครงการอบรมอาชีพอิสระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองพัฒนานักศึกษา	96,800.00	96,800.00	75	80	75	100	22-ต.ค.-68	31-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาความรู้เสริมสร้างประสบการณ์นักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์	กองพัฒนานักศึกษา	60,000.00	60,000.00	75	80	75	100	29-ต.ค.-68	28-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการสัมมนาทิศทางการพัฒนานักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	กองพัฒนานักศึกษา	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
7	โครงการเจ้าภาพ 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยฯ ครั้งที่ 16	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	-	75	-	75	-	30 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการเข้าร่วม 9 ราชมงคลร่วมใจสืบสานวัฒนธรรมไทยฯ ครั้งที่ 16	กองพัฒนานักศึกษา	350,000.00	-	75	-	75	-	30 มี.ค. 69 - 3 เม.ย. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการเข้าร่วมศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา ครั้งที่ 25	กองพัฒนานักศึกษา	150,000.00	-	75	-	75	-	4 - 6 ก.พ. 69	-	ยกเลิกโครงการ
10	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา และผู้สร้างคุณประโยชน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	กองพัฒนานักศึกษา	350,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569	กองพัฒนานักศึกษา	74,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการเกิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2569	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	11-ส.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
13	โครงการวันสงกรานต์ สืบสานประเพณีไทย ประจำปีงบประมาณ 2569	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	-	75	-	75	-	9-เม.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
14	โครงการเข้าร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 20	กองพัฒนานักศึกษา	170,000.00	115,388.00	75	89	75	100	1 - 31 ม.ค.69	26 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการป้องกันและเฝ้าระวังปัญหาเสพติดใน มทร.อีสาน นครราชสีมา	กองพัฒนานักศึกษา	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
16	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	-	75	-	75	-	12-มิ.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
17	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569 (ครั้งที่ 2)	กองพัฒนานักศึกษา	140,700.00	-	75	-	75	-	27-มิ.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
18	โครงการรณรงค์ขับขี้ปลอดภัย เสริมสร้างวินัยจราจร ลดอุบัติเหตุ ใน มทร.อีสาน นครราชสีมา	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
19	โครงการวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ปีงบประมาณ 2569	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	45,000.00	75	90	75	100	4-ธ.ค.-68	4-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหา 2569	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	24-ก.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
21	โครงการถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ 2569	กองพัฒนานักศึกษา	45,000.00	-	75	-	75	-	2-มิ.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
22	โครงการเจ้าภาพสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 20	กองพัฒนานักศึกษา	500,000.00	500,000.00	75	85	75	75	1 ม.ค.69 - 28 ก.พ.69	26 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการสัมมนาอาจารย์ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำปี พ.ศ. 2569	กองพัฒนานักศึกษา	40,000.00	-	75	-	75	-	29-พ.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
24	โครงการป้องกันเทคนิคนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	กองพัฒนานักศึกษา	888,400.00	600,260.00	75	80	75	100	6-ก.พ.-69	6-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ประจำปีการศึกษา 2569	กองพัฒนานักศึกษา	22,500.00	-	75	-	75	-	1-ก.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
26	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภูมิคุ้มกันใจ Heart Vaccine	กองพัฒนานักศึกษา	25,000.00	25,000.00	75	86.88	75	100	1 - 31 ม.ค.69	21-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569	กองพัฒนานักศึกษา	64,900.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
28	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40	กองพัฒนานักศึกษา	1,500,000.00	1,549,066.00	75	92.78	75	75	28 ม.ค.69 - 15 ก.พ.69	9 - 15 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 51 รอบมหกรรม	กองพัฒนานักศึกษา	1,200,000.00	1,185,700.00	75	96.75	75	100	1 - 19 ม.ค.69	9 - 19 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชิงชนะเลิศมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4	กองพัฒนานักศึกษา	100,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
31	โครงการที่และครู ร่วมดูแลน้อง	กองพัฒนานักศึกษา	50,700.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค. 69 - 31 ก.ค. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการมทร.อีสาน รวมใจจิตอาสา พัฒนาสิ่งแวดล้อม	กองพัฒนานักศึกษา	30,000.00	30,000.00	75	80	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	31-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลประเพณีชิงโล่พระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ครั้งที่ 55	กองพัฒนานักศึกษา	600,000.00	600,000.00	75	89.52	75	100	21-ก.พ.-69	21-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 41	กองพัฒนานักศึกษา	1,000,000.00	1,000,000.00	75	92.80	75	100	1 - 31 ส.ค.69	16 - 19 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 41	กองพัฒนานักศึกษา	1,100,000.00	1,097,501.00	75	94.24	75	100	1 - 31 ส.ค.69	16 - 19 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน											
1	โครงการพัฒนาบุคลากรภาพเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ในการให้บริการ มทร.อีสาน เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการ RMUTI Excellence การนำองค์กรสู่ยุคดิจิทัลด้วยการให้บริการเพื่อความเป็นเลิศและยั่งยืน	สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	120,000.00	116,730.00	75	95.67	75	100	1 - 28 ก.พ.69	26 - 27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุนวันที่จัดโครงการ	ระบุนวันที่จัดโครงการ	
2	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนางานวิจัย จากงานประจำ สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน”	งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	15,000.00	15,000.00	75	93.80	75	93	1 - 31 ม.ค.69	29 - 30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจใน การใช้ระบบบริการการศึกษา (ESS)	งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	38,200.00	37,600.00	75	95.40	75	95.60	1 - 27 ก.พ.69	12 - 13 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้ สู่บ้าน มทร.อีสาน นครราชสีมา ครั้งที่ 13 (OPEN HOUSE)	งานบริหารงานทั่วไป สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	550,000.00	514,000.00	75	93.60	75	100	13 - 14 พ.ย.68	13 - 14 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2567	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	149,000.00	132,460.00	75	92.20	75	100	1 - 31 ต.ค.68	30 - 31 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการประเมินคุณภาพภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	90,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	โอนย้ายงบประมาณ
7	โครงการพัฒนาผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	332,200.00	302,035.00	75	94	75	100	1 ม.ค.69 - 31 พ.ค.69	5 - 7 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	280,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่ เป็นเลิศ (EdPEX) สำหรับบุคลากรสายสนับสนุน	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	8,400.00	8,400.00	75	89.79	75	100	1 - 28 ก.พ.69	23 - 24 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานการประเมิน ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์ EdPEX ประจำปีการศึกษา 2568	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค.69 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
11	โครงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	29,460.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	120,000.00	68,000.00	75	83.70	75	100	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	23-24 ก.พ.69 , 19-20 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	59,500.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางการประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับประกาศนียบัตร ประจำปี การศึกษา 2568	งานพัฒนาคุณภาพการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	25,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการการเชื่อมโยงหลักสูตรระดับต่ำกว่าปริญญาและ ระดับปริญญาตรีสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ เปลี่ยนชื่อเป็น โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรเพื่อการเชื่อมโยง หลักสูตร ระดับต่ำกว่าปริญญาตรีสู่มาตรฐานคุณวุฒิวิชาชีพ	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	200,000.00	192,200.00	75	84	75	100	1 พ.ย.68 - 31 ธ.ค.68	17 - 21 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปัญญาประดิษฐ์ (Ai) พลิกโฉมการศึกษาแห่งอนาคต	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	65,000.00	65,000.00	75	88.60	75	100	1 - 28 ก.พ.69	20 - 21 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการ ปฏิบัติงานหลักสูตร	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
18	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบหลักสูตร OBE สำหรับหลักสูตรปรับปรุงที่จะใช้ในปีการศึกษา 2570	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	100,000.00	87,406.00	75	89.60	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	15 - 16 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการวัดและประเมินผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ เพื่อการจัดการศึกษามุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ (OBE)	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	200,000.00	63,346.00	75	-	75	-	1 มี.ค.69 - 31 พ.ค.69	21-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเข้าสู่มาตรฐานอาจารย์มือ อาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน รุ่นที่ 2	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	250,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มี.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
21	โครงการการพัฒนาสื่อรายวิชาสำหรับการเรียนการสอน ออนไลน์เพื่อการหน่วยกิตสะสมฯ (Thai-MOOC)	งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริม การศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	68,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการใช้งานระบบสารสนเทศ กลุ่มการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มทร.อีสาน	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	50,000.00	46,070.00	75	91.42	75	100	1 พ.ย.68 - 31 พ.ค.69	12 ธ.ค.68 , 15-16 , 30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	118,200.00	117,800.00	75	90	75	100	1 - 31 มี.ค.69	12-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการประกวดผลงานการฝึกประสบการณ์วิชาชีพนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 11	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	249,110.00	249,110.00	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	27-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการจ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศกลุ่มการฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ มทร.อีสาน	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	94,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
26	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสหกิจศึกษาและการศึกษา เชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
27	โครงการสร้างความร่วมมือเพื่อพัฒนาสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงาน (CWIE)	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 69	-	ยกเลิกโครงการ
28	โครงการอบรมการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึก ประสบการณ์วิชาชีพ มทร.อีสาน นครราชสีมา	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	9,600.00	6,400.00	75	81.88	75	100	1 ธ.ค.68 - 30 มิ.ย.69	3,17 ธ.ค.68 , 21,28 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการเข้าร่วมการประกวดผลงานการฝึกประสบการณ์ วิชาชีพนักศึกษา มทร.อีสาน ประจำปีการศึกษา 2568	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	80,000.00	43,580.00	75	94.71	75	100	1 - 31 มี.ค.69	27-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา เครือข่าย CWIE ประจำปี พ.ศ.2569	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	71,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
31	โครงการเข้าร่วมการประกวดผลงานสหกิจศึกษา (CWIE) ดีเด่น ระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2569	ศูนย์สหกิจศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงาน ทะเบียน	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
1	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมดับเพลิงและหนีไฟ อาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	18,600.00	18,220.00	75	95.60	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	15-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อการบริการที่ดี	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	56,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการห้องสมุดมนุษย์ (Human Library) สัญจร	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000.00	25,000.00	75	94.84	75	100	1 - 31 ม.ค.69	23-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการห้องสมุดสีเขียวป็นความรู้สู่ชุมชน	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000.00	25,000.00	75	93.44	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	9-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการอบรมทักษะการสื่อสารและการประสานงานที่มี ประสิทธิภาพ	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	135,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการอบรมให้ความรู้ห้องสมุดสีเขียว (Green Library) และสำนักงานสีเขียว (Green Office)	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	20,000.00	75	86.36	75	100	1 - 30 พ.ย.68	14-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมแหล่งเรียนรู้สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการอบรมส่งเสริมมาตรฐานการปฏิบัติงานและการบริการ งานวิทยบริการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
10	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งาน RMUTI Digital Learning Platform สำหรับนักศึกษา	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	9,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการอบรมการใช้งาน RMUTI Platform On-Demand Education ผู้สอน	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	17,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาสื่อด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	63,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค.69 - 31 ส.ค.69	16 - 17 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา											
1	โครงการปมเพาะแนวคิด Circular Living การใช้ทรัพยากร อย่างรู้คุณค่าในรั้วมหาวิทยาลัย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค.68	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุนวันที่จัดโครงการ	ระบุนวันที่จัดโครงการ	
2	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงานบริการ วิชาการ ภายใต้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย	สถาบันวิจัยและพัฒนา	100,000.00	40,000.00	75	-	75	100	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค. 69	20 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69, 2 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัยในงาน “ฉลองวันแห่ง ชัยชนะของท้าวสุรนารี”	สถาบันวิจัยและพัฒนา	60,000.00	60,000.00	75	-	75	100	23 มี.ค.69 - 3 เม.ย.69	23 มี.ค.69 - 3 เม.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงานวิจัย “Thailand Research Expo 2026”	สถาบันวิจัยและพัฒนา	350,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มี.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการบ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อสังคม (SE) ด้วยการส่งเสริมโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการและวิสาหกิจชุมชนสินค้า OTOP	สถาบันวิจัยและพัฒนา	200,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 ส.ค.69	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการชุมชนนวัตกรรมราชมงคลอีสาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	320,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค.69 - 31 ก.ค.69	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69, 1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาด้าน การพัฒนาระบบงาน	สถาบันวิจัยและพัฒนา	150,000.00	-	75	-	75	-	4 - 6 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการประชุมและสัมมนาวิชาการเพื่อความร่วมมือด้านการ บริการวิชาการภายใต้เครือข่ายบริการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	10,880.00	-	75	-	75	-	12 - 14 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการเครือข่ายบริการวิชาการ	สถาบันวิจัยและพัฒนา	10,880.00	8,834.00	75	-	75	100	12 - 14 ธ.ค.68	12 - 13 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้										
1	โครงการจัดนิทรรศการในงานเทศกาลข้าวหอมมะลิโลก ครั้งที่ 25	โครงการจัดตั้งวิทยาเขตร้อยเอ็ด ณ ทุ่งกุลาร้องไห้	120,000.00	120,000.00	75	75	75	75	10- 14 ธ.ค.68	10- 14 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
	คณะบริหารธุรกิจ										
1	โครงการสร้างผู้ประกอบการสำหรับนักศึกษาคณะ บริหารธุรกิจ ด้วยกลุ่มธุรกิจ BA Consortium	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	80	75	80	1 - 31 ต.ค.68	1 - 31 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	32,100.00	75	80	75	80	1 - 31 ต.ค.68	24-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการปฐมนิเทศน์นักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	17,625.00	75	80	75	80	1 - 31 ต.ค.68	20-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	100,000.00	75	80	75	80	1 - 30 พ.ย.68	1 - 30 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการพัฒนาหลักสูตรและวิชาหลักหลักสูตรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มี.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
6	โครงการสัมมนาและแข่งทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร. ครั้งที่ 13	คณะบริหารธุรกิจ	240,000.00	240,000.00	75	80	75	80	1 - 31 ม.ค.69	20-24 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการ BA English Camp	คณะบริหารธุรกิจ	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการเสริมสร้างประสบการณ์สำหรับการเผยแพร่ ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในองค์กรอย่างยั่งยืน	คณะบริหารธุรกิจ	120,000.00	66,950.00	75	80	75	80	1 ธ.ค.68 - 30 เม.ย.69	29 ธ.ค.68,9 เม.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการ Microeconomics of competitiveness for the Asia-Pacific Region	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการอบรมความปลอดภัยในอาคารสูง	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการสร้างนักรงเงินรุ่นใหม่เพื่อเป็นสังคมฐานการเรียนรู้ (Learning-Based Society)	คณะบริหารธุรกิจ	16,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการอบรมสร้างทักษะความรู้ทางการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	15,000.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	26 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการอบรมด้านชีวอนามัยและสุขภาพจิตสำหรับบุคลากร ของคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการห้องเรียนนอกสถานที่ นักศึกษาสาขาการเงิน	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	29,820.00	75	80	75	80	1 - 30 มี.ค.69	18 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการ Finance Fair	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	50,000.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการเรียนรู้การเงินนอกห้องเรียน สูโลกความจริง (Finance Beyond Classroom)	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	11,500.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	10 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการ Young START Up	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค. 69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการ Accounting Comperhensive	คณะบริหารธุรกิจ	45,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
20	โครงการนักรงตลาดหุ้นเยาว์	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
21	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศ	คณะบริหารธุรกิจ	23,000.00	23,000.00	75	80	75	80	1 ม.ค. 69 - 28 ก.พ. 69	22 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการศึกษาดูงานห้องเรียนนอกสถานที่	คณะบริหารธุรกิจ	97,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ. 69 - 31 ก.ค. 69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการตลาด	คณะบริหารธุรกิจ	65,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย. 69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
24	โครงการ Smart Learning Accounting	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	80	75	80	1 ก.ค. 69 - 31 ส.ค. 69	1-31 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
25	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
26	โครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพของนักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	5,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
27	โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะการด้านการเป็น ผู้ประกอบการ	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
28	โครงการ Next Gen Teacher พัฒนาอาจารย์สู่การเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21	คณะบริหารธุรกิจ	6,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
29	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
30	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสหกิจศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	65,000.00	31,025.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	10-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการแข่งขันประกวดโครงงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	240,000.00	51,000.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	25-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาฝึกงาน ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	17,625.00	75	80	75	80	1 - 31 ม.ค.69	21-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	32,100.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	11-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการ BA Care 7s	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
35	โครงการสร้างความเข้าใจระหว่างคณะบริหารธุรกิจกับ ผู้ประกอบการและนักศึกษาใหม่	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
36	โครงการส่งเสริมนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน	คณะบริหารธุรกิจ	96,000.00	48,000.00	75	-	75	-	1 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	โครงการ BA Channel	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
38	โครงการ Open house เปิดประตูสู่บ้านบริหารธุรกิจ และประชาสัมพันธ์หลักสูตร	คณะบริหารธุรกิจ	120,000.00	120,000.00	75	80	75	80	1 - 30 พ.ย.68	14-15 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
39	โครงการ Team to Idea ทีมเวิร์คเพื่อพัฒนาแนวคิด เชิงระบบ	คณะบริหารธุรกิจ	53,500.00	47,900.00	75	80	75	80	1 - 31 ธ.ค.68	26 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
40	โครงการการใช้วิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อการตัดสินใจใน การด้านการจัดการ	คณะบริหารธุรกิจ	48,900.00	34,600.00	75	80	75	80	1 - 31 ธ.ค.68	21 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการเตรียมความพร้อมและปรับพื้นฐานความรู้ด้าน บริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	65,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
42	โครงการเสริมศักยภาพนักศึกษาสารสนเทศก่อนเข้ารั้วมหาวิทยาลัย	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
43	โครงการแข่งทักษะและความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
44	โครงการศึกษาดูงานด้านการพัฒนาแนวคิดผู้ประกอบการยุคใหม่ผ่านการเรียนรู้จากองค์กรต้นแบบ	คณะบริหารธุรกิจ	48,000.00	45,500.00	75	80	75	80	1 - 31 ม.ค.69	31 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
45	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	20,000.00	75	80	75	80	1 - 31 ม.ค.69	10 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
46	โครงการ Enhancement Project for the International Competitiveness of the	คณะบริหารธุรกิจ	240,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	ยกเลิกโครงการ
47	โครงการกำกับตรคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	80	75	80	1 ธ.ค.68 - 30 เม.ย.69	1 ธ.ค.68 - 30 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
48	โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	50,000.00	41,150.00	75	80	75	80	1 - 31 ธ.ค.68	1 - 31 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการ BA Showcase ปี 69	คณะบริหารธุรกิจ	70,000.00	70,000.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	1 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
50	โครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์	คณะบริหารธุรกิจ	125,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
51	โครงการอบรมแนวคิด วิธีการเขียนหนังสือและตำราเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
52	โครงการพัฒนาศักยภาพสายสนับสนุนเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
53	โครงการอบรมการวางแผนการสืบทอดตำแหน่งในองค์กร (Succession Plan) คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	45,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
54	โครงการแผนการลงทุนเพื่อการเกษียณอายุของชุมชน (Retiement Investment plan for community)	คณะบริหารธุรกิจ	11,000.00	11,000.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	1 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการ BA Academy Club	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
56	โครงการศึกษาดูงานด้านธุรกิจดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	35,000.00	24,760.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	31 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	โครงการพัฒนาศักยภาพสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	34,000.00	34,000.00	75	80	75	80	1 - 31 ธ.ค.68	24-25 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	โครงการเปิดโลกทัศน์ทางธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	165,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
59	โครงการ Master of filed	คณะบริหารธุรกิจ	60,000.00	24,960.00	75	80	75	80	1 - 29 พ.ย.68	22 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	โครงการอบรมพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	24,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
61	โครงการ Statistic of Research	คณะบริหารธุรกิจ	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
62	โครงการ International Educational Cooperation	คณะบริหารธุรกิจ	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
63	โครงการ Global Social Enterprise Competition	คณะบริหารธุรกิจ	150,000.00	51,300.00	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
64	โครงการอบรมพัฒนาการเขียนรายงานประเมินตนเอง ด้วยเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	คณะบริหารธุรกิจ	84,000.00	67,130.00	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
65	โครงการ Accounting Competition ปี 69	คณะบริหารธุรกิจ	60,000.00	30,310.00	75	-	75	-	1 ม.ค.69 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
66	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	165,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ค.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
67	โครงการ ทำบุ๋บารุงศิลปวัฒนธรรมวัดไม่วุ่น เมื่อวัยรุ่นร่วม พัฒนา	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	1 - 31 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
68	โครงการอบรมการเขียนวิทยานิพนธ์แลการค้นคว้าอิสระ สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
69	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
70	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะบริหารธุรกิจ ระยะ 5 ปี	คณะบริหารธุรกิจ	256,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
71	โครงการพัฒนาอัตลักษณ์บัณฑิตสาขาระบบสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจ	40,000.00	40,000.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	22 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
72	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะวิชาชีพเพื่อสนับสนุนการทำงาน ด้านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	64,000.00	61,680.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	20 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
73	โครงการ พัฒนาศักยภาพทางด้านบริหารจัดการต่างประเทศ นักศึกษาระดับปริญญาโท	คณะบริหารธุรกิจ	140,000.00	104,260.98	75	80	75	80	1 - 31 ต.ค.68	21-24 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
74	โครงการการเรียนรู้นอกห้องเรียนสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	85,000.00	44,850.00	75	-	75	-	1 ก.พ.69 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
75	โครงการ Accounting Research Lab	คณะบริหารธุรกิจ	36,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
76	โครงการ Master of Accountancy Orientation 2026	คณะบริหารธุรกิจ	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
77	โครงการพัฒนาศักยภาพในประเทศของนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
78	โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินที่เป็นเลิศ	คณะบริหารธุรกิจ	105,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
79	โครงการปั้นนักวางแผนการเงิน Personal Finance	คณะบริหารธุรกิจ	16,000.00	16,000.00	75	80	75	80	1 - 31 ธ.ค.68	16 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
80	โครงการสอบมาตรฐานวิชาชีพไอที	คณะบริหารธุรกิจ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	80	75	80	1 - 31 ต.ค.68	1 - 31 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
81	โครงการนำเสนอผลงานวิจัยระดับปริญญาตรีสาขาระบบสารสนเทศ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2568	คณะบริหารธุรกิจ	25,000.00	20,300.00	75	80	75	80	1 - 31 ต.ค.68	8 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
82	โครงการพัฒนาสมรรถนะแกนกลางของนักศึกษาาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะบริหารธุรกิจ	คณะบริหารธุรกิจ	15,000.00	15,000.00	75	80	75	80	1 - 31 ม.ค.69	26 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
83	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาการบัญชี	คณะบริหารธุรกิจ	45,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
84	โครงการเสริมทักษะการสื่อสารเพื่อสัมพันธภาพในองค์กร	คณะบริหารธุรกิจ	67,000.00	66,100.00	75	80	75	80	1 - 31 ม.ค.69	22 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
85	โครงการ Smart Biz เสริมพลังผู้ประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
86	โครงการเตรียมความพร้อมทักษะในศตวรรษที่ 21 ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	คณะบริหารธุรกิจ	300,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ.69 - 31 ก.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
87	โครงการการประกวดแผนธุรกิจ ภายใต้แนวคิดจากชุมชนสู่สากล GloCal นอกแผน	คณะบริหารธุรกิจ	13,600.00	13,600.00	75	80	75	80	1 - 28 ก.พ.69	1 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
88	โครงการอบรมการทวนสอบ แนวทางจัดการเรียนการสอน และการประเมินผู้เรียน ตามเกณฑ์ AUN-QA Version 4.0	คณะบริหารธุรกิจ	39,500.00	39,500.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	30 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการภาคพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	53,600.00	47,350.00	75	95.86	75	100	20 - 21 ต.ค.68	20 - 21 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลหนักภาคพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	39,960.00	36,300.00	75	86.40	75	100	21 - 22 ต.ค.68	21 - 22 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมการเรียนรู้สู่ศตวรรษใหม่สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครองโครงการห้องเรียนภาคพิเศษ	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	92,800.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาภาคพิเศษเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	912,500.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระยะ เวลาที่จัดโครงการ	ระยะ เวลาที่จัดโครงการ	
5	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขภาพทางจิตให้กับ นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	34,200.00	34,200.00	75	97	75	100	1 - 28 ก.พ.69	14 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	90,300.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม พลังงานและเทคโนโลยีในงานอุตสาหกรรมขั้นสูง	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	96,700.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	18 - 19 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการการแข่งขันรามางคลวิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	1,889,300.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค.69 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการเปิดประตูสู่คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 13 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	150,000.00	150,000.00	75	83.20	75	100	1 - 30 พ.ย.68	13 - 14 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการเสริมทักษะ STEM และภาษาเพื่อความสำเร็จใน อาชีพระดับโลก ประจำปีการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	189,410.00	132,000.00	75	88.20	75	100	3 พ.ย.68 - 21 ม.ค.69	3 พ.ย.68 - 21 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) สำหรับการศึกษาในอนาคต	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	94,180.00	-	75	-	75	-	20 - 21 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิศวกรรมเครื่องกล เพื่อเตรียมความพร้อมหลักสูตรสู่มาตรฐาน TABEE	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	25,600.00	25,600.00	75	90.93	75	100	21-มี.ค.-69	21 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนผลงานทาง วิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ ด้านวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	278,250.00	-	75	-	75	-	11 - 13 มี.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อสร้างผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
15	โครงการอบรมพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ สร้างนวัตกรรมสู่เชิงพาณิชย์	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	119,400.00	88,237.00	75	93.84	75	100	1 - 28 ก.พ.69	3 - 4 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการอบรมสัมมนาการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี สู่ความเป็นเลิศอย่าง ยั่งยืน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2570 - พ.ศ. 2574)	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	401,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการการจัดการความรู้ในองค์กร (KM)	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	26,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	25 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการอบรมให้ความรู้การบริหารจัดการองค์รวมเกณฑ์ EdPEX	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	217,500.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 28 ก.พ.69	2 ก.พ.69 24 - 25 ก.พ.69 9 - 10 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและเสริมสร้างแรงจูงใจในการ ทำงานของบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
20	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเฝ้าระวังและรับมืออุบัติการณ์ สุขภาพจิตของบุคลากรภายในองค์กร	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	149,100.00	58,790.00	75	90.69	75	100	1 - 30 ธ.ค.68	22 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนและการบริหาร กลยุทธ์ มุ่งสู่การเป็นคณะวิศวกรรมศาสตร์ชั้นนำของประเทศ	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	20,240.00	20,240.00	75	93.58	75	100	24 - 25 ม.ค.69	24 - 25 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ AI สำหรับงานธุรการยุค ใหม่ ลดเวลางานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วย Generative AI	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	26,565.00	35,455.00	75	95.47	75	100	20-มี.ค.-69	20 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการ Smart Workflow 2026 ปลดล็อกกระบวนการ ยกระดับงานสายสนับสนุนมืออาชีพ	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	22,300.00	-	75	-	75	-	23-มี.ค.-69	23 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
24	โครงการอบรมเกณฑ์ และวิธีการเขียนรายงานการประเมิน ตนเองระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิศวกรรมศาสตร์และ เทคโนโลยี	36,260.00	-	75	-	75	-	7 - 8 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
25	โครงการอบรมฝึกซ้อมป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย อาคารเรียนรวมคณะวิชาไฟฟ้า (อาคาร 18) คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี	ศูนย์ทดสอบทางวิศวกรรมและ ห้องปฏิบัติการกลาง	20,900.00	18,260.00	75	89.24	75	100	1 - 31 ก.ค.69	27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
26	โครงการนำนักศึกษาแข่งขันโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ	สาขาวิศวกรรมเครื่อง จักรกลเกษตร	44,200.00	32,680.00	75	93.33	75	100	1 - 28 ก.พ.69	19 - 20 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับชาติ	สาขาวิศวกรรมเครื่อง จักรกลเกษตร	31,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
28	โครงการอบรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านระบบเครือข่ายด้วย MikroTik	สาขาวิศวกรรมโทรคมนาคม	60,500.00	59,702.00	75	90.80	75	100	1 - 31 ม.ค.69	19 - 23 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือสาขาช่างเครื่องปรับอากาศ ในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 (ปริญญาตรี)	สาขาวิศวกรรมพลังงานและ การปรับอากาศ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
30	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงาน เกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ประจำปี พ.ศ. 2569	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
31	โครงการการสัมมนาเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนวิชา โครงงานวิศวกรรมไฟฟ้า	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
32	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการความรู้ด้านระบบ จำหน่ายแรงต่ำเมื่อมีการเชื่อมต่อของระบบโซลาร์เซลล์	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	8,700.00	8,700.00	75	99.74	75	91.10	1 - 28 ก.พ.69	11 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ภาค พิเศษ) เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี การศึกษา 2568	สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า	81,400.00	49,430.00	75	95.73	75	100	5 - 6 ก.พ.69	5 - 6 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิศวกรรม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ BRICC2026 ครั้งที่ 9	สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์	10,500.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	ยกเลิกโครงการ
35	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค	สาขาวิศวกรรม เมคคาทรอนิกส์	61,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการเชื่อมด้วยหุ่นยนต์	สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม	13,500.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
37	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้เรื่อง GMP GHPs HACCP สำหรับผู้ที่เตรียมเข้าสู่ ภาคอุตสาหกรรม	สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บ เกี่ยวและแปรรูป	53,500.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
38	โครงการฝึกอบรมและทดสอบฝีมือด้านช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรทัศน์ระดับ 1 (ปริญญาตรี) รุ่นที่ 10	สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์	17,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
39	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจภาคสนามเพื่อจัดทำแผน ที่ภูมิประเทศ ด้วยเทคโนโลยีด้านการสำรวจ	สาขาวิศวกรรมสำรวจ	63,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
40	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านวิศวกรรมโยธา (แข่งขัน คอนกรีตมวลเบา ระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 19)	สาขาวิศวกรรมโยธา	45,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
41	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสำรวจภาคสนาม Field Survey Camp ประจำปีการศึกษา 2568 (สาขาวิศวกรรมโยธา)	สาขาวิศวกรรมโยธา	156,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
42	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	38,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
43	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการออกแบบและ พัฒนาหัวรถจักรไฟฟ้า TRRN RAILWAY CHALLENGE 2026	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	12 - 15 ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
44	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันฮอนด้าประหยัด เชื้อเพลิง Honda Eco Mileage Challenge ปีที่ 28 ประจำปี 2568 ระดับประเทศ	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	49,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	25 - 26 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
45	โครงการการแข่งขันทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและอุดมศึกษา ในระบบนิเวศการศึกษาลุ่มน้ำโขง ครั้งที่ 3	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	149,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
46	โครงการอบรมปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์ สมรรถนะวิชาชีพ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2568	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	8,600.00	8,600.00	75	-	75	100	1 - 30 พ.ย.68	27 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
47	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยวิศวกรรม วิชาชีพ	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	13,200.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
48	โครงการอบรมการประเมินสภาพเครื่องจักรด้วยเทคนิคการ วิเคราะห์แบบริ่ง การสันสะเหือนและสารหล่อลื่นสำหรับวิศวกร ซ่อมบำรุง	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	17,920.00	-	75	-	75	-	20 - 21 ธ.ค.68	20 - 21 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
49	โครงการเพิ่มพูนทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับการวิเคราะห์ความเสียหายในงานซ่อมบำรุงชิ้นส่วน เครื่องจักรกล	วิทยาลัยวิศวกรรมวิชาชีพ	42,785.00	-	75	-	75	-	27 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	27 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์											
1	โครงการเปิดประตูสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม สร้างสรรค์ (OPEN HOUSE)	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	100,000.00	-	75	-	75	100	1 - 30 พ.ย.68	12-14 พ.ย. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการพัฒนาระบบการสร้างสรรค์ศิลป์พนธ์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	30,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
3	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็น ผู้ประกอบการ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	48,500.00	-	75	-	75	100	1 - 30 พ.ย.68	ก.1 9 ธ.ค. 68 ก.2 4 ก.พ. 69 ก.3 22 ก.พ. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการเข้าร่วมประกวดระดับชาติหรือนานาชาติ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการประกวดทักษะวิชาชีพด้านการออกแบบ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการเรียนการสอน	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	27,000.00	-	75	-	75	100	1 - 31 ต.ค.68	3-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการการแสดงผลงาน International Art Exchange Exhibition 2025	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	127,000.00	-	75	-	75	100	1 - 31 ต.ค.68	27-29 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการพัฒนาเครือข่ายงานวิจัยและ งานสร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการ RMUTI International Arts Design & Architecture Workshops and Exhibition 2026	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	200,000.00	-	75	-	75	100	1 - 28 ก.พ.69	7-11 มี.ค. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการสัมมนาเพื่อการจัดการความรู้ในองค์กร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	20,400.00	-	75	-	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	21-22 ม.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านการประกัน คุณภาพตามเกณฑ์ AUN QA	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	70,000.00	-	75	-	75	100	26 - 28 มี.ค.69	26-27 ม.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาศักยภาพและสานสัมพันธ์บุคลากร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	140,000.00	-	75	-	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	ก.1 3-4 ธ.ค.68 ก.2 18-19 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการอบรมอัครศิษย์ การปฐมพยาบาล และการซ่อม สถานการณ์แผ่นดินไหว	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	13,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการพัฒนาบุคลากร ด้านการขอกำหนดตำแหน่งทาง วิชาการและการกำหนดตำแหน่งสูงขึ้นของสายสนับสนุน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	70,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
16	โครงการศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพการบริหารงานของ สำนักงานคณบดี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรม สร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	40,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระยะวันที่จัดโครงการ	ระยะวันที่จัดโครงการ	
17	โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผู้ประกอบการ มืออาชีพ	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
18	โครงการพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอน เพื่อการแนะแนวการศึกษาของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมสร้างสรรค์	คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	60,000.00	-	75	-	75	100	1 ธ.ค.68 - 28 ก.พ.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการตลาดนัดศิลปะและออกแบบ ดิส ดี Craft Market	งานบริการการศึกษา คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	50,000.00	-	75	-	75	100	3 - 4 ธ.ค.68	3 - 4 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ปริญญาโท และศิลปนิพนธ์ของนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริการการศึกษา คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	150,000.00	-	75	-	75	100	1 - 31 มี.ค.69	5-10 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
21	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น	งานบริหารงานทั่วไป คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	60,000.00	-	75	-	75	100	1 - 30 พ.ย.68	3-4 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่	งานบริหารงานทั่วไป คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	17,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มี.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
23	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ และศิลปกรรมสร้างสรรค์	งานบริหารงานทั่วไป คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และ ศิลปกรรมสร้างสรรค์	17,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มี.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
24	โครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จังหวัดนครราชสีมา	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	20,000.00	-	75	90	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	17-พ.ย.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
25	โครงการศึกษาศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อการออกแบบ สร้างสรรค์ ทัศนศึกษา จังหวัดจันทบุรี	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	100	1 ธ.ค.68 - 28 ก.พ.69	22-23 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
26	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในห้องเรียนและอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์การออกแบบ ผลิตภัณฑ์	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
27	โครงการจัดแสดงผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและการ ออกแบบ ISAN Creative Art and Design Exhibition (ICAD)	สาขาการออกแบบอุตสาหกรรม	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
28	โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม	สาขาศิลปกรรม และสื่อสร้างสรรค์	62,000.00	-	75	-	75	100	1 - 31 ต.ค.68	ก.1 5-7 ต.ค.68 ก.2 28 มี.ค.69 ก.3 29-30 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุนวันที่จัดโครงการ	ระบุนวันที่จัดโครงการ	
29	โครงการพัฒนาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2570) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมสร้างสรรค์	สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์	35,000.00	-	75	-	75	100	1 - 30 เม.ย.69	-ก.1 19-20 มี.ค.69 ก.2 วันที่ 23 มี.ค 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
30	โครงการพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์ปริญญาโทบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
31	โครงการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้วิชาชีพเพื่อการเป็นผู้ประกอบการใหม่ด้านเทคโนโลยีมีเดีย	สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์	40,000.00	-	75	-	75	100	1 - 28 ก.พ.69	30-31 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
32	โครงการสัมมนาและจัดแสดงผลงานทางด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของสาขาวิชาเทคโนโลยีมีเดีย เพื่อส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรม	สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์	50,000.00	-	75	-	75	100	1 - 28 ก.พ.69	20-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการจัดการแสดงนิทรรศการผลงานของคณาจารย์สาขาวิชาทัศนศิลป์ “4rd Techno Korat Group Art Exhibition”	สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	100	12 พ.ย.68 - 12 ธ.ค.68	12 พ.ย.68 - 12 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการเข้าร่วมประกวดด้านเทคโนโลยีมีเดีย เพื่อส่งเสริมการขายสินค้า	สาขาศิลปกรรมและสื่อสร้างสรรค์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	100	23-ก.พ.-69	23-ก.พ.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
35	โครงการบริการวิชาการ ด้านการออกแบบปรับปรุงอาคารเพื่อการใช้สอยใหม่	สาขาสถาปัตยกรรม	22,000.00	-	75	-	75	100	1 - 28 ก.พ.69	ก.1 26 ม.ค.69 ก.2 27-30 ม.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านสถาปัตยกรรมและสถาปัตยกรรมภายใน	สาขาสถาปัตยกรรม	24,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
37	โครงการเพิ่มศักยภาพทางการศึกษาด้าน ศิลปะและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม	สาขาสถาปัตยกรรม	21,000.00	-	75	-	75	-	1-31- ส.ค. 69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
38	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและอาจารย์สาขาสถาปัตยกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะแห่งศตวรรษที่ 21	สาขาสถาปัตยกรรม	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	ก.1 28-30 ม.ค.69 ก.2 3 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	โครงการแสดงผลงานทางสถาปัตยกรรม	สาขาสถาปัตยกรรม	42,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	ก.1 28 เม.ย.69 ก.2 มิ.ย.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	โครงการ “การบรรยายพิเศษ เรื่อง นวัตกรรมเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศสำหรับการบริหารจัดการเมืองอัจฉริยะ”	สาขาสถาปัตยกรรม	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	100	12-ธ.ค.-68	12-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์											
1	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์	70,000.00	70,000.00	75	85.40	75	100	17-ต.ค.-68	17-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
2	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่ความเป็นพลเมืองแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	70,000.00	70,000.00	75	75	75	75	1 - 31 ธ.ค.68	28 ม.ค.69, 4 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการสนับสนุนการนำเสนอผลงานทางวิชาการของ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	40,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	1 เม.ย. 69 - 30 ก.ย. 69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการ วิทยุ ศิลป์ พัฒนาจิต นำชีวิตด้วยคุณธรรม	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการเสริมทักษะการสื่อสารและการทำงานเป็นทีมของ นักศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	13 - 15 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการแข่งขันทักษะด้านวิทยาศาสตร์ระดับประถมและ มัธยมศึกษา	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	42,000.00	-	75	-	75	-	31-ก.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาทักษะการสอนเชิงรุกและการประเมินผลการ เรียนรู้สำหรับผู้สอนยุคใหม่	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	10,000.00	10,000.00	75	75	75	75	1 - 31 มี.ค.69	31 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการแข่งขันวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการในงาน ประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการแข่งขันวิชาการและนำเสนอผลงานวิชาการด้าน ศิลปศาสตร์	งานบริการการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	170,000.00	85,550.00	75	89	75	100	1 - 28 ก.พ.69	25-27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการสร้างความพร้อมอาจารย์สู่การประเมินหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	50,000.00	47,985.00	75	75	75	100	1 - 30 พ.ย.68	31-ค.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการจัดทำแผนพัฒนาความเป็นเลิศ (ทบทวนแผน)	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	120,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
13	โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรสายบริหารและสายสนับสนุนสู่ความก้าวหน้าในสายงาน	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการเสริมสร้างศักยภาพอาจารย์ด้านตำแหน่งทางวิชาการ การวิจัย และการสร้างเครือข่ายทางวิชาการ	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการ วิทยุ ศิลป์ เสริมสร้างการทำงานเป็นทีม	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	200,000.00	200,000.00	75	75	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	23-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการป้องกันอัคคีภัยและ เหตุการณ์ฉุกเฉินในอาคารสูง	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	75,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการ ใช้เครื่องมือสำหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	23,640.00	23,640.00	75	75	75	75	20 - 21 ธ.ค.68	20-21 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่สู่ความเป็นเลิศด้านการบริหาร	งานบริหารงานทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และ ศิลปศาสตร์	198,740.00	172,798.00	75	75	75	75	21 - 23 ม.ค.69	21-23 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร											
1	โครงการ Open House เปิดประตูสู่บ้านคณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	98	75	100	1 - 30 พ.ย.68	13 - 14 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568	คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	87,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
3	โครงการเกษตรตระกรายร้อยดวงใจ คำนวณเกี่ยวข้าว 9 ตามรอยพ่อ	คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	60,000.00	30,000.00	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	17 , 24 ธ.ค.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาและวิพากษ์หลักสูตร คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	42,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย.68 - 30 ธ.ค.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนิน โครงการแล้ว
5	โครงการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	72,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
6	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพการแข่งขันวิชาการ และนำเสนอผลงานวิชาการด้านนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและ เทคโนโลยีการเกษตร	250,000.00	242,181.00	75	98	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	13 -30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระยะวันที่จัดโครงการ	ระยะวันที่จัดโครงการ	
7	โครงการการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	65,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEX	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	17,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
9	โครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตสู่สถานประกอบการ	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	13,700.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
10	โครงการอบรมคุณธรรมนักศึกษาใหม่ คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
11	โครงการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลหลักสูตรของคณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
12	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการ	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
13	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิชาการ	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	10,000.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย.68 - 30 ธ.ค.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
14	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านแปลงพืชอาหารสัตว์สำหรับฟาร์มและการเรียนการสอน	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
15	โครงการให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะ	คณะนวัตกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร	0.00	-	75	-	75	-	1 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
16	ศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิตพืช	สาขาพืชศาสตร์	37,800.00	37,800.00	75	80	75	80	1 - 31 มี.ค.69	27 - 28 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา สาขาพืชศาสตร์	สาขาพืชศาสตร์	35,000.00	10,000.00	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	28 ก.พ.69 , 16 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	20,300.00	12,598.00	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	12 ก.พ.69 , 12 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
19	โครงการดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร	35,000.00	14,020.00	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	13 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการศึกษาดูงานสถานประกอบการเพื่อเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์	สาขาสัตวศาสตร์	45,300.00	45,300.00	75	89	75	100	1 - 31 ม.ค.69	19 - 20 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการทัศนศึกษาเยี่ยมชมงานองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	สาขาสัตวศาสตร์	8,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ปรับแผน ไม่ดำเนินโครงการแล้ว
22	โครงการเพิ่มพูนทักษะวิชาชีพแก่นักศึกษา สาขาสัตวศาสตร์	สาขาสัตวศาสตร์	35,000.00	7,264.00	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	31 ม.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
	คณะระบบรางและการขนส่ง										
1	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการทำงานอย่างมืออาชีพ	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	39,860.00	75	80	75	80	13 - 14 มิ.ย.69	11 - 12 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการ	คณะระบบรางและการขนส่ง	40,000.00	-	75	-	75	-	7-มี.ค.-69	-	ยังไม่ดำเนินการ
3	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสู่การเป็นผู้นำอย่างมีความสุข	คณะระบบรางและการขนส่ง	44,000.00	-	75	-	75	-	1-พ.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	75	-	75	-	22-มี.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการแนะนำอาชีพก่อนออกสู่สถานประกอบการ คณะระบบรางและการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	20,000.00	18,700.00	75	80	75	80	21-ธ.ค.-68	21 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน “หลักสูตรระบบรถไฟฟ้า และการปฏิบัติการเดินรถเบื้องต้น	คณะระบบรางและการขนส่ง	76,200.00	-	75	-	75	-	2 - 3 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ในอุตสาหกรรมการบินของนักศึกษา	คณะระบบรางและการขนส่ง	32,000.00	28,820.00	75	80	75	80	21-ม.ค.-69	17 กพ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพวิชาการสู่นักวิจัยสมรรถนะสูง	คณะระบบรางและการขนส่ง	26,000.00	-	75	-	75	-	28 - 29 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและคุณธรรมในการทำงาน	คณะระบบรางและการขนส่ง	64,000.00	-	75	-	75	-	7 - 8 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
10	โครงการการแข่งขันราชชมภววิชาการวิศวกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 17	คณะระบบรางและการขนส่ง	100,000.00	-	75	-	75	-	1-ส.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาด้านการขนส่ง	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	75	-	75	-	22 ม.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
12	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการขนส่งและโลจิสติกส์	คณะระบบรางและการขนส่ง	17,000.00	17,680.00	75	80	75	80	28 - 30 พ.ย.68	27 - 29 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
13	โครงการพัฒนานักศึกษา “สร้างราง สร้างคน” เพื่อเสริมทักษะปฏิบัติจริงในการสร้างรางรถไฟขนาด 1 ฟุตเกจ	คณะระบบรางและการขนส่ง	20,000.00	19,660.00	75	80	75	80	24 - 25 พ.ย.68	15 - 16 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาผ่านการแข่งขัน TRRN Railway Challenge ระดับประเทศ	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	26,772.00	75	80	75	80	13 - 16 ก.พ.69	9 10 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการศึกษาดูงานด้านอุตสาหกรรมระบบขนส่งทางของนักศึกษาวิศวกรรมระบบราง	คณะระบบรางและการขนส่ง	90,000.00	89,190.00	75	80	75	80	26 - 27 ก.พ.69	19 - 20 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะ การวิเคราะห์ปัญหาการซ่อมบำรุงรักษาอากาศยาน	คณะระบบรางและการขนส่ง	42,600.00	15,040.00	75	80	75	80	20 - 21 ธ.ค.68	29 - 30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
17	โครงการศึกษาดูงานด้านดิจิทัลทวิน	คณะระบบรางและการขนส่ง	42,000.00	42,000.00	75	80	75	80	28 - 29 ม.ค.69	22 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กรและทบทวนยุทธศาสตร์	คณะระบบรางและการขนส่ง	30,000.00	-	75	-	75	-	23 - 25 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการเตรียมความพร้อมและตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ	คณะระบบรางและการขนส่ง	50,000.00	-	75	-	75	-	14 - 15 ก.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
20	โครงการการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานอากาศยานไร้คนขับ	คณะระบบรางและการขนส่ง	17,040.00	17,040.00	75	80	75	80	19 - 20 พ.ย.68	19 - 20 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการนำนักศึกษาเข้าร่วมการประชุมวิชาการ	คณะระบบรางและการขนส่ง	33,070.00	23,790.00	75	80	75	80	5 - 6 ก.พ.69	5-6 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สถาบันสหสรรพศาสตร์											
1	โครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีรายวิชา ชุมชนนวัตกรรมสร้างสรรค์	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์	55,975.00	55,575.00	75	75	75	85.70	16-ต.ค.-68	16-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาสถาบันสหสรรพศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์	84,900.00	161,500.00	75	80	75	100	6 - 7 พ.ย.68	14 - 16 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการสอนเป็นทีม (Team Teaching) อาจารย์ผู้สอนวิชาศึกษาทั่วไป มทร.อีสาน	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์	212,100.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา รายวิชาชุมชนนวัตกรรมสร้างสรรค์	สำนักศึกษาทั่วไป สถาบันสหสรรพศาสตร์	28,800.00	28,800.00	75	89.20	75	100	26-ก.พ.-69	26-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
สำนักงานวิทยาเขตสุรินทร์											
1	โครงการสืบสานวัฒนธรรมองค์กร ประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
2	โครงการแนะนำการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2569-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	208,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	246,400.00	246,400.00	75	85	75	100	1 - 31 มี.ค.69	16 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2569-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	229,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
5	โครงการแข่งขันกีฬาราชชมงคลอิสานเกมส์ ครั้งที่ 41-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	900,000.00	424,000.00	75	75	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	16-19 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการเสริมสร้างจริยธรรมนักศึกษาใหม่-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	202,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคลอีสาน-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	56,500.00	55,780.00	75	80	75	100	1 - 31 ม.ค.69	26 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการอบรมป้องกันและฝึกซ้อมการป้องกันอัคคีภัย-2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสุรินทร์)	50,000.00	50,000.00	75	95.20	75	100	12 ก.พ.69	12 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการเทิดทูนและเฉลิมพระเกียรติสถาบันพระมหากษัตริย์- 2569	งานอำนวยความสะดวก (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	12,000.00	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
10	โครงการงานวันเกษตรและเทคโนโลยีอีสาน ครั้งที่ 13	วิทยาเขตสุรินทร์	2,500,000.00	2,055,416.00	75	90	75	100	20 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	20 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จแล้ว
11	โครงการสืบสานภูมิปัญญาการเลี้ยงช้างจังหวัดสุรินทร์-2569	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	150,000.00	150,000.00	75	88.60	75	100	20 - 21 พ.ย.68	20 - 21 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้โครงการกำลังใจในพระราชมหาราชดำริ-2569	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค.69 - 31 มี.ค.69	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ
13	โครงการแหล่งเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ตามแนวทางปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง-2569	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน-2569	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับพลทหารก่อนปลด ประจำการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง-2569	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
16	โครงการพัฒนาการเรียนรู้ส่งเสริมอาชีพภายใต้โครงการ เกษตรทฤษฎีใหม่-2569	ศูนย์วิจัย บริการวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	30,000.00	30,000.00	75	92	75	100	1 ม.ค.69 - 31 มี.ค.69	14-16 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการประกวดการออกแบบขวดลายผ้าไหม จังหวัดสุรินทร์	ศูนย์วิจัยและพัฒนาไหมราช มงคลอีสาน (สำนักงาน ผู้อำนวยการวิทยาเขตสุรินทร์)	35,000.00	34,000.00	75	100	75	100	20 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	26 ก.พ. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการเสริมสร้างทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ บุคลากรสายสนับสนุน	ศูนย์ศึกษานานาชาติ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยา เขตสุรินทร์)	30,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค.69 - 30 เม.ย.69	-	เปลี่ยนแปลงระยะเวลา ดำเนินโครงการ
19	โครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยด้านความหลากหลาย ทางชีวภาพและเทคโนโลยีสู่มาตรฐานสากล	ศูนย์ศึกษานานาชาติ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยา เขตสุรินทร์)	28,000.00	28,000.00	75	96.72	75	100	5-มี.ค.-69	5 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี											
1	โครงการเพิ่มพูนองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอินทรีย์ สำหรับบุคลากรของศูนย์วิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร อินทรีย์ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	8,640.00	8,640.00	75	94.50	75	100	4 - 6 ต.ค.68	4 - 6 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	37,000.00	-	75	-	75	-	15 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการสืบสานประเพณีทำบุญและอำลารุ่นพี่ (BYE NIOR) สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	89.06	75	100	17-ต.ค.-68	17-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการ อาหาร ปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	7,500.00	7,500.00	75	84.20	75	100	20 - 21 ต.ค.68	20 - 21 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการนำเสนอและประกวดโครงงานวิชาการพืชศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	85	75	100	16-ต.ค.-68	16-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ในการนำเสนอผลงานโครงงานทางวิศวกรรมไฟฟ้าสาขาวิชา เทคโนโลยีไฟฟ้าปีการศึกษา2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	100	75	100	6-ต.ค.-68	6-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการออกแบบและวิเคราะห์ความแข็งแรงโครงสร้างยาน ยนต์ไฟฟ้าด้วยแบบจำลองไฟไนต์เอลิเมนต์	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	99.12	75	100	25 - 26 ต.ค.68	25 - 26 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการพัฒนาศักยภาพนักเรียนห้องเรียนพิเศษ กิจกรรม ค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	42,400.00	42,400.00	75	91.46	75	100	15-พ.ย.-68	15-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
9	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานสาขาช่าง เครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	15,000.00	15,000.00	75	100	75	100	28 - 30 ต.ค.68	28 - 31 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	39,200.00	39,200.00	75	85	75	100	28 - 30 ต.ค.68	30 ต.ค.68 - 28 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าสัตวศาสตร์ราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 20	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	93.80	75	100	22-พ.ย.-68	22-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
12	โครงการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการพัฒนา คุณภาพสู่ความเป็นเลิศ	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	52,000.00	-	75	-	75	-	10 ธ.ค.68 - 31 ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว บูชาพระแม่โพสพ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	100	75	100	19 พ.ย.68	19 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
14	โครงการบริการวิชาการ “เล่าเรื่องแนวคิด สร้างชีวิตให้งาน ออกแบบ”	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	89	75	100	17 - 30 พ.ย.68	17 - 30 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการเสริมทักษะด้านเกษตรอินทรีย์นักศึกษาคณะ เกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2569	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	18,000.00	18,000.00	75	87	75	100	1 ม.ค.69 - 31 มี.ค.69	17 - 18 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	15,000.00	6,000.00	75	98	75	100	12-ก.พ.-69	12 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	47,000.00	12,000.00	75	98.50	75	100	12-ก.พ.-69	12 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการทำบุญปีใหม่ เนื่องในวันสงฆ์ปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ 2569 สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	85.40	75	100	24-ธ.ค.-68	14-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการวิทย์-คณิตร่วมใจพัฒนาและสานสัมพันธ์พี่น้อง พร้อมทำบุญปวงศัลย์วัฒนธรรม ประจำปี 2569	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	96.80	75	100	15-ม.ค.-69	15-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาขาสัตวศาสตร์ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2569	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	22,500.00	22,500.00	75	93	75	100	11 - 16 ม.ค.69	11 - 15 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการประกวดโคเนื้อ	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	270,800.00	270,800.00	75	88	75	100	28 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	28 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรม เลิศล้ำคุณค่า พัฒนาสู่สังคมไทย	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ย.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
23	โครงการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ คณะเกษตรศาสตร์และ เทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	97.25	75	100	2 - 4 ก.พ.69	2 - 4 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร ประจำปี 2569	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	15,800.00	15,800.00	75	85.10	75	100	1 - 28 ก.พ.69	9 - 10 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
25	โครงการครูช่างสัญจร	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	93.4	75	100	11-ก.พ.-69	11 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการพัฒนาหลักสูตรของครู	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	95	75	100	2 - 6 ก.พ.69	2 - 6 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการเปลี่ยนขยะรีไซเคิลเป็นกองบุญ	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	88.60	75	100	13-ก.พ.-69	13-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาสัตวศาสตร์สู่การ จัดการธุรกิจปศุสัตว์มืออาชีพ	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	6,900.00	6,900.00	75	94.80	75	100	24 - 25 ก.พ.69	24 - 25 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
29	โครงการควายไร้ขยะ : การจัดการมูลควายแบบครบวงจรสู่ Zero Waste	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	15,000.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	88	75	100	14-ก.พ.-69	14-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร AUN-QA Implementation and Gap Analysis	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	125,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	เลื่อนการดำเนินงาน โครงการฯ อย่างไม่มีการกำหนด
31	โครงการเสริมสร้างศักยภาพทักษะวิชาชีพหลักสูตรการ เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ปริญญาตรี2569	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	4,470.00	4,470.00	75	100	75	100	7-ก.พ.-69	7 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
32	โครงการอบรมการผลิตไอศกรีมโยเกิร์ตและไอศกรีม ช็อกโกแลต เพื่อพัฒนาทักษะอาชีพและเพิ่มรายได้	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	22,800.00	22,800.00	75	97.50	75	100	24-ก.พ.-69	24-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
33	โครงการพัฒนาทักษะผู้ประกอบการทางด้านเพาะเลี้ยง สัตว์น้ำ	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	100	75	100	20 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	20 ก.พ.69 - 1 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
34	โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	27,000.00	22,900.00	75	99.78	75	100	1 - 31 มี.ค.69	13 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
35	โครงการ BioPine Clean:การพัฒนาข้าวเหนียวประมงจาก เปลือกสับประรดด้วยเทคโนโลยีชีวภาพสู่ความยั่งยืนBCG	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	-	16 มี.ค.69 - 16 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
36	โครงการสมุนไพรพื้นถิ่นกับการผลิตปศุสัตว์	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	96	75	100	25-มี.ค.-69	25 มี.ค. 69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
37	โครงการเสริมสร้างศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพหลักสูตรการ ออกแบบภูมิทัศน์และการจัดสวน ปีการศึกษา 2568	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	16,000.00	16,000.00	75	90	75	100	24-26 มี.ค.69	24-26 มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
38	โครงการฝึกอบรมการตรวจติดตามและขยายขอบข่ายการ รับรองห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา	คณะเกษตรศาสตร์ และเทคโนโลยี	39,880.00	39,880.00	75	100	75	100	26-มี.ค.-69	26 มี.ค.69	ดำเนินการเสร็จสิ้น
คณะเทคโนโลยีการจัดการ											
1	โครงการ NextGen Global Talent ยกระดับขีด ความสามารถบัณฑิตสู่เวทีโลกบนฐานงานวิจัย นวัตกรรมและ เศรษฐกิจดิจิทัล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุนวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
2	โครงการเสริมสร้างพัฒนาศักยภาพเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	94	75	100	1 ต.ค.68 - 31 มี.ค.69	16 ต.ค.68 , 9 มี.ค 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการ Gen Z Entrepreneur : พลิกธุรกิจด้วยเทคโนโลยีในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	96.43	75	100	1 ต.ค.68 - 31 พ.ค.69	25-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการเตรียมความพร้อมก่อนฝึกงานหลักสูตรทวิภาคี สาขาวิชาเทคโนโลยีการตลาดสมัยใหม่ ปีการศึกษา 2568	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	92	75	100	20 ต.ค.68 - 19 พ.ย.68	20 ต.ค.68 - 19 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการสัมมนาและแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	90,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการบูรณาการ การส่งเสริมและเพิ่มทักษะการเล่นกีฬาเทเบิลเทนนิสสัมพันธ์ “นุ่งผ้าโสร่ง เล่นเทเบิลเทนนิสที่บ้าน” ครั้งที่ 1	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	-	24 - 26 ต.ค.68	24 ต.ค. 68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องทักษะการปรึกษาเชิงจิตวิทยาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา ปีที่ 2	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	33,200.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	40,000.00	10,000.00	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	4-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการเตรียมความพร้อมการสอบวัดความรู้ทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	1,800.00	1,800.00	75	82	75	100	1 ต.ค.68 - 10 มี.ค.69	4 - 5 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการจัดการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	30,000.00	30,000.00	75	89.80	75	100	27 ต.ค.68 - 10 พ.ย.68	30-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการรชมงคลสุนทร ร่วมใจ ออมเงิน ออมความดีสู่ความยั่งยืน ปีที่ 2	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	-	75	-	12 พ.ย.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
12	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	26,000.00	-	75	-	75	-	1 ก.ค.69 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	99,000.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย. 69 - 31 ก.ค. 69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการทำแผนบริหารความเสี่ยงตามหลัก Coso ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	9,300.00	-	75	-	75	-	1 ก.ค. 69 - 30 ก.ย. 69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
15	โครงการ “ปฏิบัติธรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แต่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ปีที่ 3”	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	89	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	4-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการบริการให้ความรู้หลักสูตร คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีการศึกษา 2569	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	37,500.00	37,500.00	75	88.40	75	100	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	23 - 27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
17	โครงการศาสนากับนันทนาการเงิน ปีที่ 2	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	100	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	16-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการเปิดโลกกว้างเส้นทางอาชีพ ปีที่ 2	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	92	75	100	1 ต.ค.68 - 31 พ.ค.69	27-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการการพัฒนาทักษะวิชาชีพเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาชีพในสายงานด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	9,400.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
20	โครงการ เพิ่มประสิทธิภาพนักศึกษาสาขาการตลาดสู่ตลาดแรงงาน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2568	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	-	75	-	75	-	1 ม.ค.69 - 28 ก.พ.69	-	ขอเปลี่ยนแปลงระยะเวลาดำเนินการ
21	โครงการ Show & Share Academic Forum : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนวัตกรรม	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	31,000.00	31,000.00	75	-	75	-	12 ก.พ.69 - 31 ก.ค.69	23 - 27 ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
22	โครงการ Open House Business Fair FMT 2026 : เปิดบ้านงานนิทรรศการผลงานด้านธุรกิจ คณะเทคโนโลยีการจัดการ ประจำปีงบประมาณ 2569	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	100,000.00	100,000.00	75	94.40	75	100	23 - 27 ก.พ.69	23 - 27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง วิธีการเขียนรายละเอียดของรายวิชา (R-1) และรายงานผลการดำเนินการของรายวิชา (R-2)	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	92.57	75	100	25-มี.ค.-69	25-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการแข่งขันไลฟ์คอมเมิร์ซ LIVE COMMERCE COMPETITION 2026	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	56,000.00	56,000.00	75	-	75	100	25 - 27 ก.พ.69	25 - 27 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการเปิดโลกทัศน์พัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาภาษาศาสตร์ในศตวรรษที่ 21 ในสถานประกอบการ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	85.50	75	100	10-มี.ค.-69	10-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการพัฒนาองค์ความรู้ (KM) เพื่อยกระดับการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA อย่างยั่งยืน	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	11,700.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
27	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะเทคโนโลยีการจัดการสู่ความเป็นเลิศ	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	300,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
28	โครงการพัฒนาหลักสูตรคณะเทคโนโลยีการจัดการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตสุรินทร์	คณะเทคโนโลยีการจัดการ	8,000.00	-	75	-	75	-	22 เม.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น											
1	โครงการแนะแนวการศึกษาสู่จุดมุ่งหมายและประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยฯ	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	35,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการการปฐมพยาบาลเบื้องต้น การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน และการใช้เครื่อง AED	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	19,700.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระยะวันที่จัดโครงการ	ระยะวันที่จัดโครงการ	
3	โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครั้งที่ 20	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	70,000.00	66,740.00	75	85	75	92	1 ม.ค.69 - 28 ก.พ.69	26-28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการขอมวยอัยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	400,000.00	397,903.00	75	92.09	75	100	1 พ.ย.68 - 31 ธ.ค.68	22 - 23 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการสนับสนุนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	500,000.00	918,410.00	75	90.40	75	100	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	16-19 ธ.ค.68, 9-15 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการร่วมงานราชมงคล ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ภายใต้แนวคิด "ร้อยเรียงใหม่ ร้อยรวมใจน้อมแสดงความอาลัยถวายแด่พระพันปีหลวง"	งานบริการการศึกษา (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	93,000.00	93,000.00	75	93	75	100	28-พ.ย.-68	28-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	400,000.00	513,060.00	75	92.63	75	100	10 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	10 - 12 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการเสริมสมรรถนะบุคลากรด้าน AI และการบริการ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	20,000.00	-	75	-	75	-	3-พ.ย.-68	-	ยังไม่ดำเนินการ
9	โครงการให้ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับกฎหมายด้านการบริหารงานบุคคลเพื่อการปฏิบัติราชการที่ดีในมหาวิทยาลัยฯ	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	5,000.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการอบรมการใช้งานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	5,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 31 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2568	งานอำนวยความสะดวก (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจากอัคคีภัยในอาคารสูง	งานอำนวยความสะดวก (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	-	75	-	75	-	1 มี.ค.69 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการมหาวิทยาลัยสีเขียว	งานอำนวยความสะดวก (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	5,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
14	โครงการพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร, วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2568	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	50,000.00	50,000.00	75	90	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	4-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันฉัตรมงคล	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	54,000.00	54,000.00	75	90	75	100	10-ต.ค.-68	10-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลปัสสาวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วิทยาเขตขอนแก่น	งานอำนวยการ(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น)	40,160.00	40,160.00	75	90	75	100	7-พ.ย.-68	7-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR สำนักงานวิทยาเขตขอนแก่น	สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น	5,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
18	โครงการส่งเสริมสัมพันธไมตรีระหว่างมหาวิทยาลัยฯ กับชุมชน	สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตขอนแก่น	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านกลิ่นไม่พึงประสงค์และการจับคู่รสชาติอาหารในเครื่องต้มตุ๋น	วิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่ง มทร.อีสาน	57,000.00	45,600.00	75	84.77	75	100	17-ต.ค.-68	17-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการประกวดแข่งขันทักษะด้านเครื่องต้มตุ๋น	วิทยาลัยไทยโมเดิร์นแห่ง มทร.อีสาน	76,400.00	63,118.95	75	85.23	75	100	18-ต.ค.-68	19-ต.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะวิศวกรรมศาสตร์											
1	โครงการอบรมรากเหง้าความเป็นชาติไทย ชาติแห่งน้ำใจและคุณธรรม	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
2	โครงการบริการวิชาการเพื่อตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGS)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	10,880.00	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	19-มี.ค.-69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านระบบอัตโนมัติ (Automation System Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	20,000.00	75	87.29	75	100	1 - 31 ส.ค.69	13-14 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเชื่อมต่อสรรพสิ่ง (IOT : Internet System Everything)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	20,000.00	75	84.48	75	100	1 - 31 ส.ค.69	28 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
6	โครงการศูนย์การตรวจสอบสินค้าแบบไม่ทำลาย (Near infrared for Nondestructive Products Center)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริการวิชาการตาม นโยบายภาครัฐและโครงการตามพระราชดำริ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
8	โครงการบริการวิชาการเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กรมุ่งสู่ ความสำเร็จอย่างรวดเร็วและยั่งยืน (JUADS)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	200,000.00	75	89.73	75	100	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	13-15 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมการเขียนแบบและประมาณราคาด้วยโปรแกรม Sketchup	คณะวิศวกรรมศาสตร์	25,000.00	-	75	-	75	-	26 - 28 ก.พ.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการอบรมสำรวจภาคสนามเพื่อการทำแผนที่สำหรับการ ใช้งานด้านวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	32,800.00	-	75	-	75	-	26 พ.ค.69 - 2 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยีการตรวจสอบความ ปลอดภัยในระบบไฟฟ้า	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็น บัณฑิตนักปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ.2569	คณะวิศวกรรมศาสตร์	47,900.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทดสอบสมรรถนะ นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,900.00	50,900.00	75	75	75	75	1 - 31 มี.ค.69	9-13 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ AIoT Hands-on: ปั้นบัณฑิต นักปฏิบัติด้วยทักษะแห่งอนาคต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	44,900.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
16	โครงการพัฒนาทักษะด้านการควบคุมอัตโนมัติและปัญญา ประดิษฐ์เพื่อเพิ่มทักษะด้านปฏิบัติงานจริง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	58,600.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนัก ปฏิบัติด้านเกษตรอัตโนมัติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	40,300.00	37,675.00	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	19-23 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
18	โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพวิศวกรรมอาหารและชีวภาพ ด้านการผลิตเครื่องดื่มตะวันตก	คณะวิศวกรรมศาสตร์	28,900.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนัก ปฏิบัติเพื่อทดสอบมาตรฐานฝีมือแห่งชาติ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	27,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
20	โครงการการอบรมเสริมสร้างทักษะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตนัก ปฏิบัติด้านการเขียนโปรแกรมแขนงกลหุ่นยนต์อุตสาหกรรม และการประยุกต์ในอุตสาหกรรมการเชื่อมโลหะ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	38,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
21	โครงการพัฒนาความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โลหการ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31,600.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
22	โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศด้านทักษะ วิชาชีพนักเคมีตามอัตลักษณ์บัณฑิต	คณะวิศวกรรมศาสตร์	43,140.00	43,140.00	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	18-19 มี.ค.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
23	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสอบเทียบอุปกรณ์การแพทย์ พื้นฐาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	33,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
24	โครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ (STISWB18)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
25	โครงการประชุมวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 17 (ESTACON 2026)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
26	โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการสรุปแผนงาน และเป้าหมายประจำปีของคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	250,000.00	152,800.00	75	89.47	75	100	1 - 30 มิ.ย.69	19 - 21 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการจัดทำรายงานเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน คุณภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่ เป็นเลิศ (EdPEX) คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
28	โครงการฝึกอบรมและแลกเปลี่ยนความรู้อาจารย์ และ นักศึกษาชาวต่างประเทศ ระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ กับ Carl -Severing-Berufskolleg (CSB), Bielefeld Germany	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
29	โครงการสนับสนุนเผยแพร่ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ของอาจารย์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	170,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
30	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายเตรียมความพร้อมสู่ วิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	50,000.00	75	89	75	91	1 - 31 ต.ค.68	14 - 18 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
31	โครงการคลินิกวิชาการ ครั้งที่ 4 เพื่อตำแหน่งทางวิชาการ และทรัพย์สินทางปัญญา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ระดับหลักสูตร	คณะวิศวกรรมศาสตร์	60,000.00	60,000.00	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
33	โครงการเข้าร่วมการแข่งขันรามางคลวิทยาการวิศวกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 17	คณะวิศวกรรมศาสตร์	350,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
34	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ TGTK ครั้งที่ 7	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	
35	โครงการเพิ่มประสบการณ์เรียนรู้ด้านวิศวกรรมระบบขนส่งทางราง	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
36	โครงการสนับสนุนและเผยแพร่ผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	80,000.00	-	75	-	75	-	15 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
37	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนักศึกษาในระดับปริญญาตรี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	200,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
38	โครงการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่งานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
39	โครงการส่งเสริมกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	โครงการงานซ่อมย้อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 39 ประจำปีการศึกษา 2567	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	49,400.00	75	87.20	75	100	1 - 30 พ.ย.68	22-23 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
41	โครงการอบรมการเสริมสร้างทักษะการบูรณาการความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	คณะวิศวกรรมศาสตร์	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
42	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้มีตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
43	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ นักศึกษาใหม่ คณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
44	โครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ (Mobile Science Lab.)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
45	โครงการการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
46	โครงการส่งเสริมประสบการณ์ด้านวิชาการในต่างประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	100,000.00	-	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
47	โครงการประกวดนวัตกรรมและนำเสนอแผนธุรกิจ ครั้งที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
48	โครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	49,940.00	75	90.81	75	100	1 - 30 มิ.ย.69	24 - 26 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
49	โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถานศึกษา สถานประกอบการ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์	คณะวิศวกรรมศาสตร์	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
50	โครงการดนตรีอาสา ประจำปี 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ประจำปี 0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	82	75	100	20 - 24 ต.ค.68	20 - 24 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
51	โครงการการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ Finite State Machine และเทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1 รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	100	75	100	4 พ.ย.68 - 19 ธ.ค.68	4 พ.ย.68 - 19 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
52	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการเข้าสู่ฐานข้อมูล Thai-Journal Citation Index (TCI)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	5,500.00	5,500.00	75	-	75	-	19 - 20 ก.พ.69	19-20 ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
53	โครงการทำบุญสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	75.80	75	100	15-ธ.ค.-68	15-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
54	โครงการส่งเสริมคุณธรรมและทำบุญทำกุศลปวงชนตามแนวคิด 7 ส.สู่ชุมชน	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	88	75	100	18-ธ.ค.-68	18-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
55	โครงการการออกแบบโปรแกรมควบคุมระบบอัตโนมัติและเมคคาทรอนิกส์ - Finite State Machine และ เทคโนโลยีเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์อุตสาหกรรม ระดับ 1	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	100	75	100	13 ม.ค.69 - 20 ก.พ.69	วันที่ 3 13 ม.ค.-6 ก.พ.69/ วันที่ 4 27 ม.ค.-6 ก.พ.69/ วันที่ 5 10 ก.พ.-20 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
56	โครงการอบรมเรื่องการพัฒนาความรู้และทักษะเพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบเข้ารับราชการสำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี วิทยาเขตขอนแก่น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	20,610.00	20,610.00	75	93.47	75	100	31 ม.ค.69 - 1 ก.พ.69	31 ม.ค.69- 1 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
57	โครงการศึกษาดูงาน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ	คณะวิศวกรรมศาสตร์	3,936.00	3,936.00	75	90	75	100	20-ธ.ค.-68	20-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
58	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะฟิสิกส์นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.ปลาย (โรงเรียนกัลยาณวัตร)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	70,200.00	70,200.00	75	84.11	75	100	13 - 14 ธ.ค.68	13 - 14 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
59	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะเคมีนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.ปลาย (โรงเรียนกัลยาณวัตร)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	75,600.00	75,600.00	75	95.60	75	100	13 - 14 ธ.ค.68	13 - 14 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
60	โครงการการประยุกต์ใช้โปรแกรม Minitab ในการควบคุมและปรับปรุงคุณภาพกระบวนการผลิตเบื้องต้น	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	89.60	75	100	15-ม.ค.-69	15-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
61	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานโรงพยาบาลและเครื่องมือแพทย์ ครั้งที่ 3	คณะวิศวกรรมศาสตร์	10,900.00	10,900.00	75	85.54	75	100	23 ม.ค.69 - 6 ก.พ.69	23 ม.ค.69 , 6 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
62	โครงการอบรมเรื่องความรู้ด้านงานเชื่อมและการประกอบโครงสร้างสำหรับอุตสาหกรรมนอกชายฝั่งทะเล	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	93	75	100	2-ก.พ.-69	2-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
63	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะทางวิทยาศาสตร์แก่นักเรียน ม.ต้น (กิจกรรม One Day Science Activity โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย)	คณะวิศวกรรมศาสตร์	31,500.00	31,500.00	75	91.80	75	100	21-ก.พ.-69	21-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
64	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “Closure Operators on Posets”	คณะวิศวกรรมศาสตร์	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	86.67	75	100	24-มี.ค.-69	24-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระยะวันที่จัดโครงการ	ระยะวันที่จัดโครงการ	
65	โครงการปริญญานิเทศน์ศึกษาระดับปริญญาตรีคณะ วิศวกรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2568	คณะวิศวกรรมศาสตร์	212,100.00	207,200.00	75	86.22	75	100	10-มี.ค.-69	10 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม											
1	โครงการพัฒนาสมรรถนะนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมตาม กรอบมาตรฐานวิชาชีพครูสภา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	210,000.00	35,900.00	75	-	75	-	2 มี.ค.69 - 31 ก.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการบริการวิชาการ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	120,000.00	41,200.00	75	-	75	-	1 ธ.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการความรู้ (KM) คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	70,000.00	-	75	-	75	-	24 - 27 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการบริหารความเสี่ยงสำหรับบุคลากร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	70,000.00	-	75	-	75	-	29 - 30 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
5	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู หลักสูตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	1,100,000.00	297,772.00	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
6	โครงการนิเทศน์ศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ภาคฤดูร้อน	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	200,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพอาจารย์ นิเทศน์ และครูที่เลี้ยง ตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพครูสภา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	68,400.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 30 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการพัฒนาคุณภาพอาจารย์เพื่อส่งเสริมการบรรลุผลสัมฤทธิ์ การเรียนรู้ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	70,200.00	48,750.00	75	-	75	-	2 - 31 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
9	โครงการสนับสนุนงานฝึกซ้อมรับปริญญาบัตร ประจำปี การศึกษา 2567	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	70,200.00	70,200.00	75	80	75	100	4 - 21 พ.ย.68	22 - 23 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการสืบสานวัฒนธรรมวันครู	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	35,200.00	35,200.00	75	75	75	100	16-ม.ค.-69	16-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
11	โครงการอบรมสัมมนาและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ และผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	78,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการสนับสนุนโครงการงานนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ทักษะทางวิชาการของนักศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	60,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
13	โครงการสนับสนุนให้นักศึกษาเข้าร่วมทดสอบมาตรฐานวิชาชีพ	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	5,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ค.69	-	ยกเลิกโครงการ
14	โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ที่ปรึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	43,700.00	-	75	75	75	100	1 พ.ค.69 - 30 มิ.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการทบทวนแผนปฏิบัติการประจำปี คณะครุศาสตร์ อุตสาหกรรม	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	300,000.00	-	75	75	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
16	โครงการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement Plan) ระดับอาชีวศึกษา	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	10,700.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพการจัดการ วารสารด้วยเทคโนโลยี AI	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	44,800.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
18	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อการเข้าสู่ ตำแหน่งที่สูงขึ้น	คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	33,400.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ											
1	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานพิธีรับพระราชทานปริญญา บัตรประจำปีการศึกษา 2567	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	230,000.00	207,270.00	75	89.22	75	100	1 - 30 พ.ย.68	22-พ.ย.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการและเสริมสร้างการเป็น ผู้ประกอบการ (Business Fair) ประจำปี 2569	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	350,000.00	350,000.00	75	85.20	75	100	19 - 20 ก.พ.69	17 - 18 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการอบรมส่งเสริมวิถีไทย จิตใจอาสา คณะบริหาร ธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	40,000.00	-	75	-	75	-	2-ก.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
4	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเป็น ผู้ประกอบการยุคใหม่แก่ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
5	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะด้าน เทคโนโลยีนวัตกรรมสู่การเป็นผู้ประกอบการ ในศตวรรษที่21	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	20,000.00	20,000.00	75	91.85	75	100	1 - 31 ม.ค.69	20 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมนัก ธุรกิจรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม (Business Camp)	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การขับเคลื่อนองค์กรมุ่งสู่ EdPEx 300 เพื่อความเป็นเลิศขององค์กร”	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	25,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาและปรับปรุงด้วย จัดการความรู้สู่วิถีปฏิบัติที่ดี (KM) มุ่งสู่การบริหารองค์กรยุค ดิจิทัล ท่ามกลาง BAN1 World”	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนแผนกลยุทธ์ และ จัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของคณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (LERD)"	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00	119,790.00	75	96.04	75	94.44	1 - 31 ธ.ค.68	18 - 20 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
10	โครงการอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหาร อาจารย์ที่ ปรึกษา และผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ คณะบริหารธุรกิจ และเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2569	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สร้างแรงบันดาลใจสู่ ตำแหน่งทางวิชาการ	คณะบริหารธุรกิจและ เทคโนโลยีสารสนเทศ	45,000.00	-	75	-	75	-	1 เม.ย.69 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
12	โครงการเพิ่มพูนทักษะและพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรสายสนับสนุน	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	100,000.00	-	75	-	75	-	30 พ.ค.69 - 1 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการ From Teacher to Tech-Pro เสริมพลังอาจารย์ผู้ ยุคดิจิทัล	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
14	โครงการเสริมสร้างความผูกพันและการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความเป็นเลิศ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	230,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
15	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการด้านบริหารธุรกิจ 9 มทร.	คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ	270,000.00	318,310.00	75	89.60	75	100	1 - 31 ม.ค.69	27 - 30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาบุคลิกภาพและ มารยาทวิชาชีพ สำหรับการเป็นผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยวและการบริการในอนาคต "บุคลิกแปลงประกาย สู่สายงานระดับสากล"	สาขาการท่องเที่ยว และการบริการ	18,200.00	18,200.00	75	92	75	94.44	1 - 30 พ.ย.68	23-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
17	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพด้านการบริการและการ จัดเลี้ยงอย่างมืออาชีพ	สาขาการท่องเที่ยว และการบริการ	16,000.00	16,000.00	75	85	75	100	1 - 31 ม.ค.69	13-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการ "เสริมสร้างอาชีพจากธรรมชาติ การสร้างมูลค่าเพิ่ม ด้วยเทคนิค ECO Print จากไปไม้ท้องถิ่น"	สาขาการท่องเที่ยว และการบริการ	20,600.00	20,600.00	75	86.20	75	91.67	15-พ.ย.-68	13-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการโดยการ บูรณาการการเรียนการสอนกับสถานประกอบการ	สาขาการบัญชี	30,000.00	30,000.00	75	93.60	75	100	14 - 16 ม.ค.69	14 - 16 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีทางด้านบัญชีด้วยโปรแกรม Express	สาขาการบัญชี	30,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
21	โครงการ "ค่ายอาสาบัญชีสร้างสุข เรียนรู้การวางแผนการเงิน และออกแบบชีวิตพอเพียงด้วยหลัก รู้คิด รู้ใช้ รู้จัดการ"	สาขาการบัญชี	31,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
22	โครงการอบรมเสริมสร้างทักษะผู้ประกอบการใหม่ เพื่อธุรกิจแห่งอนาคตตามเป้าหมาย Net Zero Pathway	สาขาการจัดการ	34,700.00	34,700.00	75	92.40	75	100	1 มี.ค.69 - 31 ก.ค.69	11 มี.ค. 69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการบูรณาการองค์ความรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็น ผู้ประกอบการและบ่มเพาะคุณลักษณะบัณฑิต ด้านการจัดการยุคใหม่ (BMG Showcase รุ่นที่ 2)	สาขาการจัดการ	50,000.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย.69 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
24	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาทักษะทางภาษาตาม กรอบมาตรฐานสากล	สาขาการจัดการ	34,800.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ธ.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุวันที่จัดโครงการ	ระบุวันที่จัดโครงการ	
25	โครงการฝึกอบรมการพัฒนา Platform E-Commerce Thai Touch ปี 3	สาขาการจัดการ	23,900.00	23,900.00	75	91.40	75	75	1-พ.ย.-68	16-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
26	โครงการอบรมการวิเคราะห์และการบริหารโครงการการลงทุน เพื่อผู้ประกอบการยุคใหม่ ครั้งที่ 3	สาขาการจัดการ	23,900.00	23,900.00	75	94	75	100	1 - 28 ก.พ.69	28-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
27	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อชุมชน สร้างสรรค์: แปรรูปวัสดุเกษตรเหลือใช้สู่ผลิตภัณฑ์พร้อม สื่อสารสากล	สาขาการจัดการ	23,900.00	23,690.00	75	97.20	75	100	1 - 28 ก.พ.69	21 - 22 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการอบรมการสร้างเนื้อหาการตลาด เพื่อส่งเสริมการเป็น นักการตลาดยุคดิจิทัล	สาขาการตลาด	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
29	โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านการตลาดสู่การเชื่อมโยง เครือข่ายผู้ประกอบการสมัยใหม่	สาขาการตลาด	10,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
30	โครงการเตรียมความพร้อมวิชาชีพการตลาดผ่านเครือข่ายศิษย์ เก่าเพื่อสร้างศักยภาพการทำงานและการเป็นผู้ประกอบการอาชีพ อิสระ	สาขาการตลาด	30,000.00	-	75	-	75	-	20-มิ.ย.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
31	โครงการพัฒนาเพิ่มทักษะองค์ความรู้สู่การเป็นผู้ประกอบการ ใหม่เชิงสร้างสรรค์	สาขาการตลาด	20,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 ก.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
32	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการตลาดออนไลน์ด้วย วิดีโอสั้นแบบมีอาชีพ	สาขาการตลาด	22,200.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
33	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Smart Analytics Excel Power BI เพื่อคนทำงาน	สาขาโลจิสติกส์	15,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
34	โครงการศึกษาดูงานเทคโนโลยีคลังสินค้า 4.0 และระบบ อัตโนมัติในอุตสาหกรรม	สาขาโลจิสติกส์	80,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
35	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมและ พัฒนาทักษะด้านโลจิสติกส์ เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่การเป็น ผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล ด้วยเทคโนโลยี AI	สาขาโลจิสติกส์	18,000.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
36	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างทักษะ ผู้ประกอบการโลจิสติกส์ยุคใหม่เพื่อความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม	สาขาโลจิสติกส์	18,000.00	17,900.00	75	92.80	75	100	1 - 31 ม.ค.69	23-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
37	โครงการพัฒนาศักยภาพสู่ชุมชนดิจิทัลเพื่อสังคมสูงวัย	สาขาระบบสารสนเทศ	33,100.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
38	โครงการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพนักระบบสารสนเทศใน ยุคดิจิทัล	สาขาระบบสารสนเทศ	42,900.00	-	75	-	75	-	1 ก.พ.69 - 31 มี.ค.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระยะ วันที่จัดโครงการ	ระยะ วันที่จัดโครงการ	
39	โครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้ชีวิตของนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ปีการศึกษา 2569	สาขาระบบสารสนเทศ	14,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร											
1	โครงการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 4 วิทยาเขต	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	500,000.00	500,000.00	75	-	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	16 - 19 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
2	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 3 สาระการเรียนรู้ รุ่นที่ 1/2569	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	25,930.00	75	80	75	100	23 - 26 ธ.ค.68	23 - 26 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตร 5 องค์ประกอบ รุ่นที่ 2/2569	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	40,000.00	75	90	75	100	27 - 30 ม.ค.69	27 - 30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
4	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จัดทำ ทบพวน และปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานวิทยาเขตสกลนคร	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	200,000.00	200,000.00	75	97	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	12 - 13 ต.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2568	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	210,000.00	147,000.00	75	95	75	100	1 - 31 มี.ค.69	11-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	งานบริการการศึกษา(สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	315,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
7	โครงการอบรมหลักสูตร“การผลิตสุรากันและเทคนิคการกลั่นสุราชุมชน” รุ่นที่ 6	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	28,000.00	28,000.00	75	90	75	100	24 - 25 ม.ค.69	24 - 25 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น หลักสูตร 6 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2569	ศูนย์บริการทางวิชาการและทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการวิทยาเขตสกลนคร)	120,000.00	61,900.00	75	95	75	100	10 - 13 มี.ค.69	10 - 13 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
9	โครงการบริการวิชาการ (หลักสูตรระยะสั้น Short Course) หลักสูตร : การกลั่นน้ำมันหอมระเหยและการต่อยอดผู้สินค้าเพื่อการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ สำหรับผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน กลุ่มเกษตรกรและบุคคลทั่วไป รุ่นที่ 21	งานบริหารทรัพยากร (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	42,000.00	58,800.00	75	92	75	100	7 - 8 มี.ค.69	7 - 8 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
10	โครงการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ ประชุมกลุ่มสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2569	ศูนย์บริการทางวิชาการและ ทดสอบ (สำนักงานผู้อำนวยการ วิทยาเขตสกลนคร)	51,200.00	21,120.00	75	80	75	100	31 มี.ค.69 - 3 เม.ย.69	31 มี.ค.69 - 3 เม.ย.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี											
1	โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	150,000.00	-	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 31 ส.ค.69	17 - 23 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	80,000.00	-	75	75	75	75	1 ต.ค.68 - 30 ก.ย.69	2-ธ.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	โครงการฝึกงานในสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	100,000.00	8,200.00	75	-	75	-	1 ต.ค.68 - 31 พ.ค.69	27-ต.ค.-68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
4	โครงการพัฒนาผู้นำยุคใหม่	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	150,000.00	150,000.00	75	94	75	100	1 มี.ค.69 - 30 เม.ย.69	12 - 15 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
5	โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	50,000.00	50,000.00	75	91.20	75	100	1 - 31 ธ.ค.68	12 - 13 พ.ย.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการ FIT Talent Resource Management	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	140,000.00	-	75	-	75	-	31 ธ.ค.68 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
7	โครงการส่งเสริมสมรรถภาพทางกายบุคลากร	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	50,000.00	50,000.00	75	90	75	90	1 - 31 ธ.ค.68	24-ธ.ค.-68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
8	โครงการ FIT Innovations Day	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	150,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการชุมชนนวัตกรรมสำหรับนวัตกรรม	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	120,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศสำหรับนักศึกษา	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
11	โครงการสนองพระราชดำริ	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	35,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 เม.ย.69	-	ยกเลิกโครงการ
12	โครงการพัฒนาหน่วยวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรม	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	75,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 พ.ย.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
13	โครงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	100,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ม.ค.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
14	โครงการส่งเสริมการเป็นผู้เรียนที่พึงประสงค์	คณะอุตสาหกรรม และเทคโนโลยี	45,000.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
15	โครงการส่งเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งศิษย์เก่า (FIT Alumni)	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
16	โครงการแข่งขันทักษะวิชาการสำหรับนักศึกษา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	300,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
17	โครงการพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาชีพของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ต.ค.68	-	ยังไม่ดำเนินการ
18	โครงการบ่มเพาะผู้ประกอบการรุ่นใหม่	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	50,000.00	40,000.00	75	85	75	85	1 - 31 ธ.ค.68	25 ก.พ.69 - 10 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
19	โครงการส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมการสร้างความผูกพันของบุคลากรคณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	130,000.00	130,000.00	75	85	75	85	25 - 26 ธ.ค.68	25 - 26 ธ.ค.68	ดำเนินการแล้วเสร็จ
20	โครงการแข่งขันหุ่นยนต์ สส.ท. ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2569	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	23,900.00	17,326.00	75	85	75	85	11 - 13 ก.พ.69	11 - 13 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
21	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การป้องกันอุบัติเหตุ การระงับอัคคีภัย การอพยพหนีไฟ และการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรและนักศึกษา คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	40,000.00	40,000.00	75	91	75	100	20-ก.พ.-69	20-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศและกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	90	75	100	28 - 31 มี.ค.69	28 - 31 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ การศึกษาตามเกณฑ์ AUN-QA	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	27,600.00	27,600.00	75	85	75	85	25-มี.ค.-69	25-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการอบรมพัฒนาทักษะวิชาชีพนักศึกษาสาขาวิศวกรรมโยธา	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	21,520.00	21,520.00	75	75	75	75	25 - 26 มี.ค.69	25 - 26 มี.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
25	โครงการ KM day	คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี	40,000.00	-	75	-	75	-	21-พ.ค.-69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลาดำเนินการ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ											
1	โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (รุ่นที่ 13)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	112,000.00	75,450.00	75	-	75	100	29 ต.ค.68 - 16 พ.ย.68	29 ต.ค.68 - 16 พ.ย.68	อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “งานเกษตรและเทคโนโลยีที่พื้นที่บ้านอีสาน ประจำปี 2569 ครั้งที่ 30”	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	84	75	100	1 - 28 ก.พ.69	12 - 18 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
3	โครงการบริการทดสอบตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการด้านอาหารปลอดภัยและสุขภาพ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	240,000.00	2,970.00	75	-	75	-	17 พ.ย.68 - 30 ก.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
4	โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย ประจำปี 2569 รอบที่ 1 (หลักสูตรการผดุงครรภ์ไทย)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	432,000.00	292,800.00	75	-	75	-	15 พ.ย.68 - 30 เม.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ
5	โครงการหน่วยสัตวบาลอาสา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	96	75	100	24 พ.ย.68 - 28 ก.พ.69	24 พ.ย.68 - 28 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
6	โครงการเสวนาวิชาการการแพทย์แผนไทย หัวข้อ "งานวิจัย และการพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	5,125.00	1,200.00	75	98	75	100	1 - 28 ก.พ.69	8-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
7	โครงการเยาวชนสัตวบาลน้อย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
8	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
9	โครงการอบรมให้ความรู้การฟื้นฟูสุขภาพด้วยการนวดและ การออกกำลังกายด้วยตัวเองในผู้ป่วยกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 28 ก.พ.69	-	ยังไม่ดำเนินการ
10	โครงการให้ความรู้อาหารเพื่อสุขภาพในผู้สูงอายุ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
11	โครงการผู้สูงอายุห่างไกลอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและกาย บริหาร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
12	โครงการสุขภาพดี พิชิตโรคด้วยสมุนไพรและแพทย์ แผนไทย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
13	โครงการสร้างเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน Happy mind & Happy life	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
14	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การผลิตกำยานเพื่อสุขภาพ และสุนทรีย์ภาพ (Aromatherapy)"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	94	75	83	1 - 30 พ.ย.68	29 - 30 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
15	โครงการอบรมให้ความรู้การใช้ประโยชน์จากบัวหลวง	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
16	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทำวุ้นใบเตย"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
17	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปลูกบัวหลวง"	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	92	75	75	1 - 30 พ.ย.68	2 - 3 ก.พ.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
18	โครงการอบรมให้ความรู้ในการทำผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ สู่การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
19	โครงการสุขภาพดีตามวิถีแพทย์แผนไทย	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	89	75	100	1 - 31 ม.ค.69	28-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	เริ่มต้น - สิ้นสุด ระบุวันที่จัดโครงการ	
					แผน	ผล	แผน	ผล			
20	โครงการทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะ ทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
21	โครงการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและ ความสามัคคี คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	91.80	75	91.67	1 - 31 ธ.ค.68	5 - 9 ม.ค.69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
22	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการรายการอ้างอิงและ บรรณานุกรมด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป”	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	89	75	100	1 - 31 มี.ค.69	29-มี.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
23	โครงการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ปัญญาประดิษฐ์เพื่อการ พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาระดับอุดมศึกษา สู่ยุคดิจิทัล	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	87	75	75	1 พ.ย.68 - 31 ก.ค.69	8-ก.พ.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
24	โครงการการตรวจสอบสารปนเปื้อนในพืชอาหารตามโครงการ กลไกกรมไรสารพิษอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
25	โครงการเรียนเทียบโอนในวันวิสาขบูชา	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
26	โครงการศิริวันทานการอาจารย์ใหญ่ด้วยเสีรเกล้า	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
27	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศาสนา เรียนรู้จริยธรรม พัฒนา สมุนไพรร	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	ไม่ใช้งบประมาณ	75	99	75	100	1 - 31 ม.ค.69	26-ม.ค.-69	ดำเนินการแล้วเสร็จ
28	โครงการปลูกสมุนไพรร สร้างมหาวิทยาลัยสีเขียว Green Herbs Campus	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 30 มิ.ย.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
29	โครงการการผลิตอาหารท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม อาหารพื้นบ้าน เรื่อง อุข้าวอาจหอมทองสกลทวาปี	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
30	โครงการรับการตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEX) ประจำปีการศึกษา 2568 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	26,400.00	-	75	-	75	-	1 - 31 ส.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
31	โครงการรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2568 คณะทรัพยากรธรรมชาติ	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	135,600.00	-	75	-	75	-	1 มิ.ย.69 - 31 ก.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ
32	โครงการฝึกอบรมการถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพการแพทย์ แผนไทย ประจำปี 2569 รอบที่ 1 (หลักสูตรการนวดไทยและ เภสัชกรรมไทย และ หลักสูตรเวชกรรมไทย)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	288,000.00	168,000.00	75	-	75	-	7 ม.ค.69 - 30 เม.ย.69	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	งบประมาณ (บาท)		แผน/ผลการดำเนินงาน				ระยะเวลาในการดำเนินงาน		หมายเหตุ/ผลการ ดำเนินการ
			งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	งบประมาณที่ ใช้ในการ ดำเนินโครงการ	ผลผลิตเชิงคุณภาพ : ร้อยละความพึงพอใจ ของผู้เข้าร่วมโครงการ / ผู้รับบริการ		ผลผลิตเชิงเวลา : ร้อย ละของโครงการแล้ว เสร็จตามระยะเวลาที่ กำหนด		เริ่มต้น - สิ้นสุด	เริ่มต้น - สิ้นสุด	
					แผน	ผล	แผน	ผล	ระบุนวันที่จัดโครงการ	ระบุนวันที่จัดโครงการ	
33	โครงการงานประชุมวิชาการระดับชาติด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ครั้งที่ 5 (The 5th National Conference on Natural Resources and Health Science ; NACON-NARAHS)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	12,800.00	7,100.00	75	-	75	-	12 - 13 ก.พ.69	12 - 13 ก.พ.69	อยู่ระหว่างดำเนินการ
34	โครงการอบรมนวดไทยเพื่อสุขภาพ 150 ชั่วโมง (รุ่นที่ 14)	คณะทรัพยากรธรรมชาติ	54,000.00	-	75	-	75	-	20 เม.ย.69 - 8 พ.ค.69	-	ยังไม่ถึงระยะเวลา ดำเนินการ