
 
รา่งขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) 

โครงการอาคารหอประชุมนานาชาตเิฉลิมพระเกยีรต ิพร้อมอาคารอ านวยการ 
 

1.  ความเปน็มา 

  ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เป็นมหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีขนาดใหญ่ ที่
ประกอบไปด้วย จังหวัดนครราชสีมา และวิทยาเขต 4 แห่ง ที่จังหวัดขอนแก่น สุรินทร์ กาฬสินธุ์ และสกลนคร 
มีนักศึกษาทั้งสิ้นประมาณ 30 ,000 คน แต่มหาวิทยาลัยยังขาดหอประชุมขนาดใหญ่ที่ใช้ในการรองรับท า
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานรับพระราชทานปริญญาบัตร ส าหรับรองรับบัณฑิตของมหาวิทยาลัยที่ส าเร็จ
การศึกษาปีละประมาณ 5,000-6,000 คน และการประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย และการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติ และระดับนานาชาติส าหรับการน าพามหาวิทยาลัยเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
โดยเฉพาะประเทศในแถบลุ่มแม่น้ าโขง  และใช้หอประชุมเพ่ือสนับสนุนกิจกรรรมหลักของจังหวัด หรือส่วน
ราชการของรัฐในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จึงจ าเป็นต้องมีอาคารหอประชุมนานาชาติ พร้อมอาคารอ านวยการ 
เพ่ือรองรับกิจกรรมดังกล่าวครั้งต้นแล้ว 

2. วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อส าหรับรองรับบัณฑิต งานรับพระราชทานปริญญาบัตร 
  2. เพ่ือใช้ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ งานวิจัย และการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม            
ในระดับชาติ และระดับอาเซียนและนานาชาติ 
 3. เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมจังหวัดและหน่วยงานราชการ 
3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 

        ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้ 
           3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.3   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน และต้องไม่เป็น    
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม  

3.4   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล และมีผลงานก่อสร้างอาคารประเภทเดียวกันกับงานที่
ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงผลงานก่อสร้าง  มูลค่างานไม่
น้อยกว่า 195,000,000  บาท  (หนึ่งร้อยเก้าสิบห้าล้านบาทถ้วน) ต้องเป็นผลงานสัญญาเดียว และผลงานนั้น
ต้องเป็นผลงานที่ท างานให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในสัญญา หรือระยะเวลาที่ได้รับ
อนุมัติให้ขยายได้ตามระเบียบทางราชการ ซึ่งเป็นผลงาน ที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
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บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยฯ เชื่อถือ โดยผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องมี
ส าเนาหนังสือรับรองผลงานและส าเนาสัญญาคู่ฉบับ พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง โดยแนบเอกสารหลักฐานการ
เสนอราคาตามท่ีก าหนดไว้ 
 3.6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554  
  3.6.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา (ผู้ประสงค์จะเสนอราคา) ต้องไม่อยู่ในฐานะ
เป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
  3.6.2 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยฯ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ 
  3.6.3 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง 
ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 
  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่ก่อนิติสัมพันธ์กับบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งได้มีการระบุชื่อ
ไว้ในบัญชีรายชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้อง
ครบถ้วนในสาระส าคัญ เว้นแต่บุคคลหรือนิติบุคคลนั้นจะได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายตามประกาศดังกล่าว หรือ
ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ถูกต้อง และมีการสั่งเพิกถอนรายชื่อจากบัญชีดังกล่าวแล้ว 
  
4.  แบบรูปรายการ และคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1 แบบรูปรายการก่อสร้างหอประชุมนานาชาติ   จ านวน  308     แผ่น 
       พร้อมอาคารอ านวยการ 
 4.2 รายการประกอบแบบ     จ านวน       1 เล่ม ( ๑๗๙แผ่น) 
 4.3 ประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง              จ านวน      1    เล่ม ( ๑๓๕ แผ่น) 
     
5.  ระยะเวลาในการด าเนนิการและการจ่ายเงิน 
 ระยะเวลาการก่อสร้างในสัญญาทั้งสิ้นให้แล้วเสร็จภายใน 950 วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา
จ้าง โดยแบ่งออกเป็น 18 งวด ดังนี้ 

งวดที ่1  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
1.1      ปลูกสร้างส านักงานชั่วคราว  ติดตั้งไฟฟ้าและประปาชั่วคราว 
1.2      ปรับพืน้ที่บริเวณก่อสร้าง และวางผังอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ              

 และอาคารอ านวยการ 
1.3      งานตอกเสาเข็มอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
1.4      งานทดสอบเสาเข็มอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  แล้วเสร็จ  
1.5      งานขุดดินท าฐานรากอาคารอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  แล้วเสร็จ 100% 
1.6      งานสกัดตัดหัวเสาเข็มอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
1.7      จัดส่ง Shop Drawing งานโครงสร้างฐานรากและงานระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณชั้น 1 อาคาร   

     หอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 50 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงาน ตามสัญญา 
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งวดที ่2  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 6 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้  
2.1      งานตอกเสาเข็มอาคารอาคารอ านวยการ  แล้วเสร็จ 100% 
2.2      งานทดสอบเสาเข็มอาคารอาคารอ านวยการ  แล้วเสร็จ 
2.3      งานขุดดินท าฐานรากอาคารอาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 100% 
2.4      งานสกัดตัดหัวเสาเข็มอาคารอาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 100% 
2.5      เทคอนกรีตฐานราก อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
2.6      เทคอนกรีตเสาตอม่อ , ผนังถังเก็บน้ าใต้ดิน , ผนังช่องบันไดรับพ้ืนชั้น 1 อาคารหอประชุม  

     นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50%  
  แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 110 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่3           เป็นจ านวนเงินร้อยละ 6 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้  
3.1      เทคอนกรีตฐานราก อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
3.2 เทคอนกรีตเสาตอม่อ , ผนังถังเก็บน้ าใต้ดิน , ผนังช่องบันไดรับพื้นชั้น 1 อาคารหอประชุม   

     นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
3.3 เดินท่อระบบก าจัดปลวกอาคารอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ  100% 
3.4 จัดส่ง Shop Drawing งานโครงสร้างและงานระบบที่เกี่ยวข้องบริเวณชั้น 2 อาคารหอประชุม    

     นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 170 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่4  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7  ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้  
4.1 เทคอนกรีตฐานราก  อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
4.2 เทคอนกรีตเสาตอม่อ , ผนังถังเก็บน้ าใต้ดิน, ก าแพงลิฟท์, ผนังช่องบันไดรับพ้ืนชั้น 1           
          อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100%                 
4.3 เดินท่อระบบก าจัดปลวกอาคารอ านวยการ  แล้วเสร็จ 100% 
4.4 เทคอนกรีตคานชั้นล่างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
4.5 เทคอนกรีตคานชั้นล่างอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 50% 

 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 230 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่5           เป็นจ านวนเงินร้อยละ 7 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้  
5.1      เทคอนกรีตคานชั้นล่างอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
5.2      เทคอนกรีตคานชั้นล่างอาคารหอประชุมนานาชาติ  แล้วเสร็จ  100% 
5.3      งานวางถังบ าบัดน้ าเสียอาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 100% 
5.4      งานวางถังบ าบัดน้ าเสียอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จ 100% 
5.5      เทคอนกรีตพ้ืนชั้นล่างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จ 50% 
5.6      เทคอนกรีตพ้ืนชั้นล่างอาคารอ านวยการ  แล้วเสร็จ  100% 

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 290 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่6  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
          6.1      เทคอนกรีตพ้ืนชั้นล่างอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จ 100% 
          6.2      เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 2 , ช่องบันไดรับพ้ืนชั้น 2 อาคารหอประชุมนานาชาติ                 
                     เฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 

6.3       เทคอนกรีตเสารับพื้นชั้น 2 , ช่องบันไดรับพ้ืนชั้น 2 อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 350 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
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งวดที ่7  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8  ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 

7.1      เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น 2 , ช่องบันไดรับพ้ืนชั้น 2 อาคารหอประชุมนานาชาติ                
     เฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 

7.2      เทคอนกรีตคานชั้น 2 อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
7.3      เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 2 อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 410 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่8  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
8.1      เทคอนกรีตคานชั้น 2 อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
8.2      เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 2 อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
8.3      เดินท่องานระบบสุขาภิบาล  อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ที่เก่ียวข้อง          

     แล้วเสรจ็ 50% 
8.4      เทคอนกรีตคานชั้น 2 อาคารอ านวยการ  แล้วเสร็จ 100% 
8.5      เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 2 อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
8.6      เดินท่องานระบบไฟฟ้าและระบบสุขาภิบาลชั้น 1 อาคารอ านวยการ  ที่เกี่ยวข้อง   

     แล้วเสรจ็ 50% 
8.7      จัดส่ง Shop Drawing ทุกระบบบริเวณชั้น 1  อาคารอ านวยการ 
  แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 470 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่9  เป็นจ านวนเงินร้อยละ 8 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
  9.1     งานติดตั้งโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  

แล้วเสร็จ 100% 
9.2      เทคอนกรีตเสารับพ้ืนชั้น 3 , ก าแพงลิฟท์, ช่องบันไดรับพื้นชั้น 3 ล่างอาคารอ านวยการ       

     แล้วเสรจ็ 100% 
9.3      เทคอนกรีตคานชั้น 3 อาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 50% 

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 530 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่10 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 4 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
10.1 งานมุงหลังคา Metel Sheet อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
10.2 เทคอนกรีตคานชั้น 3 อาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 100% 
10.3 เทคอนกรีตพ้ืนชั้น 3 อาคารอ านวยการแล้วเสร็จ 100% 
10.4 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  

   แล้วเสร็จ 100% 
10.5 งานเดินท่อระบบสุขาภิบาล แล้วเสร็จ อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
10.6 งานก่ออิฐและฉาบปูน อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
10.7 งานติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ชั้น 1 อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
10.8 งานก่ออิฐและฉาบปูน อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 50% 
10.9 งานติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ชั้น 1 อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 30% 
  แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 575 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
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งวดที ่11 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 4  ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 

   11.1   งานก่ออิฐและฉาบปูน อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
   11.2   งานติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ชั้น 1 อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                   
             แล้วเสร็จ 100% 

11.3 งานก่ออิฐและฉาบปูน อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
11.4 งานติดตั้งวงกบไม้เนื้อแข็ง ชั้น 1 อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
11.5 งานเดินท่องานระบบไฟฟ้า อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
11.6 งานเดินท่องานระบบไฟฟ้า อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 50% 
  แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 635 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่12 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 4 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
12.1 งานเดินทอ่งานระบบไฟฟ้า อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
12.2 งานเดินท่องานระบบไฟฟ้า อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
12.3 งานร้อยสายไฟอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
12.4 งานร้อยสายไฟอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 50% 
12.5 งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พร้อมบานประตู-หน้าต่าง ภายในอาคารหอประชุมนานาชาติ      

   เฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
12.6 งานติดตั้งวงกบอลูมิเนียม พร้อมบานประตู-หน้าต่าง ภายในอาคารอ านวยการ                           

   แล้วเสร็จ 100% 
             แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 680 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่13        เป็นจ านวนเงินร้อยละ 4 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
13.1 งานบุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องภายในห้องน้ าทั้งหมด อาคารหอประชุมนานาชาติ          

    เฉลิมพระเกียรติ  แล้วเสร็จ 100%  
13.2 งานบุกระเบื้องผนังและปูกระเบื้องภายในห้องน้ าทั้งหมด อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
13.3 งานร้อยสายไฟอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
13.4 งานร้อยสายไฟอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
13.5 งานบุกระเบื้องผนังภายนอกอาคารทั้งหมด อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ       

    แล้วเสร็จ 100% 
13.6 งานบุกระเบื้องผนังภายนอก อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
13.7 งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                   

    แล้วเสร็จ 100% 
13.8 งานเดินท่อระบบป้องกันอัคคีภัย อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 725 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่14 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 4 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
14.1 งานร้อยสายไฟอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
14.2 งานร้อยสายไฟอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
14.3 งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จ 100% 
14.4 งานติดตั้งระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
14.5 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายในอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติแล้วเสร็จ 50 % 

 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 770 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 
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งวดที ่15 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 4 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
15.1 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 100% 
15.2 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไม้ อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 50% 
15.3 งานติดตั้งฝ้าเพดานภายใน อาคารอ านวยการ  แล้วเสร็จ 100% 
15.4 งานติดตั้งบานประตู-หน้าต่างไมอ้าคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 

 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 815 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่16 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 3 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้ 
16.1 งานตกแต่งผิวพ้ืนภายใน อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
16.2 งานตกแต่งผิวพ้ืนภายใน อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
16.3 งานตกแต่งภายนอกและภายในอาคารต่าง ๆ ติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคารหอประชุม   

    นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
16.4 งานตกแต่งภายนอกและภายในอาคารต่าง ๆ ติดต้ังระบบป้องกันฟ้าผ่า อาคารอ านวยการ    

    แล้วเสร็จ 100% 
             แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 8๖0 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่17 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้  

 17.1 งานติดตั้งสวิทซ์, เต้ารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพท์และระบบ Lan อาคารหอประชุมนานาชาติ
            เฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 

17.2   งานติดตั้งสวิทซ์, เต้ารับ, ดวงโคม, ระบบโทรศัพท์และระบบ Lan อาคารอ านวยการ          
  แล้วเสร็จ 100% 

17.3 งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                 
  แล้วเสร็จ 100% 

17.4   งานติดตั้งสุขภัณฑ์และอุปกรณ์ต่าง ๆ อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
17.5   งานวางท่อระบายน้ ารอบอาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ แล้วเสร็จ 100% 
17.6 งานวางท่อระบายน้ ารอบอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 

แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 905 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

งวดที ่18 เป็นจ านวนเงินร้อยละ 5 ของมูลค่าสัญญา เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานต่อไปนี้  
18.1   งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า อาคารหอประชุมนานาชาติ      

  เฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
18.2 งานติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าพร้อมมิเตอร์แรงสูงภายนอกอาคาร และอุปกรณ์อ่ืน ๆ ครบชุด    
         สามารถที่จะจ่ายไฟได้ อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคารอ านวยการ    
         แล้วเสร็จ 100% 

18.3 งานติดตั้งระบบ CCTV อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคารอ านวยการ  
  แล้วเสร็จ 100% 

18.4 งานติดตั้งระบบมัลติมิเดีย อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคารอ านวยการ   
  แล้วเสร็จ 100%  

18.5 งานติดตั้งอุปกรณ์ประกอบลิฟท์โดยสาร อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ          
  แล้วเสร็จ 100% 

18.6   งานวางท่อระบายน้ ารอบอาคาร อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติ                    
  แล้วเสร็จ 100% 
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18.7   งานวางท่อระบายน้ ารอบอาคาร อาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 
 

18.8 งานถมดินบดอัดแน่น พร้อมปรับระดับรอบโครงการอาคารหอประชุมนานาชาติ                 
  เฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 

18.9 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าแรงสูงภายนอก และเครื่องก าเนิดไฟฟ้า อาคารหอประชุมนานาชาติ   
  เฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคารอ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 

18.10 งานทาสีภายในและภายนอก อาคารหอประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติพร้อมอาคาร 
  อ านวยการ แล้วเสร็จ 100% 

18.11 งานติดตั้งครุภัณฑ์และระบบเครื่องปรับอากาศท้ังหมด แล้วเสร็จ 100% 
18.12 ทดสอบระบบทั้งหมดพร้อมใช้งานโดยสมบูรณ์ 
18.13 ใส่น้ ายาก าจัดปลวก 
18.14 ท าความสะอาดพ้ืนที่แล้วเสร็จตามแบบรูปรายการ 
 แล้วเสร็จทั้งหมดภายใน 950 วัน นับจากวันที่เริ่มปฏิบัติงานตามสัญญา 

6.  ระยะเวลาส่งมอบงาน   950  วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง 
 
7.  วงเงนิงบประมาณในการจดัหา  
  วงเงินงบประมาณ 394,875,700 บาท (สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพัน เจ็ด
ร้อยบาทถ้วน) โดยเบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ 370,500,000 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบล้านห้าแสนบาทถ้วน) 
และเงินนอกงบประมาณ 19,500,000 บาท (สิบเก้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ผูกพัน 3 ปี พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 
2560 ด้านสังคมศาสตร์  

 ราคากลางในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  394,875,700 บาท 
(สามร้อยเก้าสิบสี่ล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) หากปรากฏว่า การเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคา
ที่แตกต่างหรือไม่แตกต่างไปจากราคากลางที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติไปตาม
ราคากลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและค านวณราคาเอง จะน าราคากลางของทาง
ราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) 
  ในการเสนอราคาผู้เสนอราคาต้องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่า 0.2 ของราคา
กลาง จากราคาสูงสุดของการประกวดราคา และการเสนอราคาลดครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 0.2 ของราคากลางจากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว 
 
8.  อื่นๆ  
   8.1 มหาวิทยาลัยฯ ก าหนดให้มีการจ่ายเงินล่วงหน้าได้ร้อยละ 10 ของราคาจ้างตามสัญญา  ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยฯ  จะหักเงินค่าจ้างล่วงหน้าคืนเป็นงวดๆ การจ่ายเงินล่วงหน้าจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
หัวหน้าส่วนราชการและได้รับอนุมัติจากส านักงบประมาณก่อนที่จะด าเนินการ 

8.2   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงความพร้อมด้วยเอกสารที่จะท าให้มหาวิทยาลัยฯ มีความเชื่อมั่น
ได้ว่าผู้เสนอราคาจะสามารถเริ่มงานได้ทันที และสามารถส่งมอบงานที่แล้วเสร็จสมบูรณ์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ได้
ภายในเวลาที่ก าหนด โดยเสนอข้อมูลที่เป็นสาระส าคัญที่เป็นเอกสารมายื่นพร้อมเอกสาร ที่ก าหนดให้เพ่ือ
ประกอบการพิจารณาของมหาวิทยาลัยฯ ตามเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ ดังนี้ 



 ๘  

  8.2.1 เกณฑ์พิจารณาความพร้อมในการด าเนินงาน ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเสนอราคา
งานจ้างต่อมหาวิทยาลัยฯ ต้องผ่านเกณฑ์การพิจารณาความพร้อมที่จะด าเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนดและมีผลงานที่แสดงให้ประจักษ์ได้ดังนี้ 

 8.2.1.1 ความพร้อมด้านบุคลากร ผู้เสนอราคาต้องแจ้ง จ านวน ชื่อ ประสบการณ์ 
ท างาน และผลงานของ “บุคลากรหลัก” (สถาปนิก, วิศวกรโยธา, วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล) ที่ปฏิบัติงาน
เต็มเวลาได้ทันทีและถือเป็น    ผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้าง โดยมีเงื่อนไขเฉพาะขั้นต่ าดังนี้ 

- ต้องเป็นสถาปนิก ,วิศวกรโยธา , วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรเครื่องกล                 
  ที่มใีบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ 
  สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมจากสภาสถาปนิก สภาวิศวกร เป็นไปตาม 
  กฎหมายและขนาดของโครงการไมต่่ ากว่าระดับสามัญที่มีความช านาญ 
  ในการควบคุมการก่อสร้าง  

   ในกรณีที่ผู้เสนองานได้รับสิทธิ์ให้เข้าท าสัญญาจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ  บุคลากร
หลักที่แจ้งชื่อจะถือเป็นเงื่อนไขส าคัญของข้อเสนอด้านเทคนิค และเงื่อนไขประกอบสัญญาจ้าง  ทั้งนี้ บุคลากร
หลักจะต้องเป็นผู้ควบคุมงานของผู้รับจ้างและจะต้องปฏิบัติงานจริงตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการมหาวิทยาลัย
ฯ ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนบุคคลากรหลักในระหว่างการด าเนินการตามสัญญา เว้นแต่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์
อักษรจากทางมหาวิทยาลัยฯ เสียก่อน 

8.2.1.2 ความพร้อมด้านผลงานที่ผ่านมาและปัจจุบัน ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นแสดง
รายการผลงาน  ที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จและคู่สัญญาได้ตรวจรับงานสมบูรณ์ พร้อมรูปถ่ายผลงาน (รูปด้าน) อย่าง
น้อย 2 รูป 

8.2.1.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องแสดงความสามารถ ประสบการณ์ และแนวทาง
การน าเทคนิคการก่อสร้างทันสมัยเข้าใช้ในการบริหารจัดการงานก่อสร้าง และมหาวิทยาลัย ก าหนดให้เสนอ
ข้อมูลและรายละเอียดดังนี้ 

  1. แผนการท างาน การจัดการสถานที่ก่อสร้าง วิธีการท างาน ( Method  
                   Statement ) และการควบคุมคุณภาพงาน 
  2. แผนการจัดหาและจัดการและการขนส่งวัสดุก่อสร้าง ก าลังคนและ 
      แรงงาน รวมถึงเครื่องจักรก่อสร้างหลักที่จ าเป็น 
  3. แผนการป้องกันปัญหาและอุปสรรคและการจัดการความเสี่ยงระหว่าง 
      การก่อสร้าง 
               4. แผนการจัดการด้านความปลอดภัยระหว่างการก่อสร้าง 

9.  สถานทีต่ดิต่อ 

  หากท่านต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเกี่ ยวกับงานจ้างดังกล่าว โปรดให้
ความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือทางเว็บไซต์มายังหน่วยงานโดยเปิดเผยตัว ตามรายละเอียดที่  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
30000 
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