

## งวดงานและการจ่ายเงิน

**งวดที่ 1** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30% ของราคางานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- รื้อถอนหลังคา, ตะแกรงลูกกรงเหล็กคัต
- เพคองกรีตพื้นแล้วเสร็จ
- ปรับปรุงและติดตั้งผนังแล้วเสร็จ
- ทาสีรองพื้นแล้วเสร็จ
- ติดตั้งประตู - หน้าต่างแล้วเสร็จ

**กำหนดแล้วเสร็จภายใน 40 วัน**

**งวดที่ 2** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 30% ของราคางานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งโครงหลังคาเหล็กพร้อมมุงแล้วเสร็จ
- ติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างแล้วเสร็จ
- ทาสีอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ก่อสร้างรางน้ำ คสล. ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำพื้นหินขัดและพื้นรอบบริเวณแล้วเสร็จ

**กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 80 วัน**

**งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย)** จ่ายเป็นจำนวนเงิน 40% ของราคางานทั้งหมด เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานดังนี้

- ติดตั้งตู้ MDB พร้อมเชื่อมระบบพลังงานของมหาวิทยาลัยฯ แล้วเสร็จ
- เก็บงานส่วนที่เหลือทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทำความสะอาดทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ทดสอบระบบต่างๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- ติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

**กำหนดแล้วเสร็จภายในเวลา 120 วัน**

(นายชัตติย ชมพวงศ์)

ผู้แบ่งงวดงาน