
การแบ่งงวดงาน 
โครงการก่อสร้าง งานปรับปรุงโรงอาหารศูนย์กลาง มทร.อีสาน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 

งวดงานท่ี1 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน15 % ของราคาค่าก่อสร้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานตามรายการดังนี้ 

- ปรับพ้ืนท่ีท้ังหมดพร้อมรื้นถอนเก็บให้เรียบร้อย 
- วางฝังแล้วเสร็จ 
- งานผูกเหล็กเทฐานรากตอม่อ 50 % 
- งานเทคานคอดิน  50%   ตามรูปแบบและรายการ 

แล้วเสร็จภายใน 45 วัน 
 
งวดงานท่ี2 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 15 % ของราคาค่าก่อสร้าง เม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานดําเนินการ ดังนี้ 

-    งานก่อสร้างฐานราก 
- งานผูกเหล็กพร้อมเทคอนกรีตเสาตอม่อท่ีเหลืออีก 50% แล้วเสร็จ  พร้อมงานคานคอดินแล้ว

เสร็จ 
- งานเทคอนกรีตพ้ืน 50%  
- งานผูกเหล็กเทคอนกรีตเสารับโครงหลังคา 50% 
- งานวางท่อระบบสุขาภิบาลแล้วเสร็จ 

ซ่ึงต้องทดสอบแรงดันน้ํา ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน 80 วัน 
 
งวดงานท่ี3 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 15% ของราคาค่าก่อสร้างเม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

-    งานเทพ้ืน ค.ส.ล.  
- งานผูกเหล็กพร้อมเทคอนกรีตพ้ืนแล้วเสร็จ 
- งานก่ออิฐผนัง 50% 
-  งานติดตั้งวงกบห้อง ห้องครัว พร้องห้องพนักงานแล้วเสร็จ 
- งานปรับปรุงบ่อบําบัดเก่าแล้วเสร็จ 

ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน 110 วัน 
 
งวดงานท่ี4 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 15% ของราคาค่าก่อสร้างเม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

-    งานเสารับโครงหลังคา ค.ส.ล.  
- งานโครงหลังคา 50% 
- งานก่ออิฐ ฉาบปูน  100 % 
- งานวางท่อไฟฟ้าแล้วเสร็จ 
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- งานเทเคาเตอร์แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งโครงผ้าใบเวทีแล้วเสร็จ      

ตามรูปแบบและรายการ แล้วเสร็จภายใน 160 วัน 
 

งวดงานท่ี5 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 15% ของราคาค่าก่อสร้างเม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- งานโครงหลังคาแล้วเสร็จ 
- งานมุงหลังคา 50% 
- งานฝ้าเพดาน 80 % 
- งานเดินสายไฟฟ้า  และ บล็อกไฟฟ้า 
- ทาสีรองพ้ืนภายใน ภายนอก และฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
- เก็บสีโครงหลังแล้วเสร็จ   
- งานปูกระเบื้อง   50% 
- ติดตั้งระบบบ่อบําบัดแล้วเสร็จ พร้อมตรวจสอบระบบการทํางานของระบบบําบัด 
- งานติดตั้งผ้าใบเวทีแล้วเสร็จ พร้อมเก็บสีโครงสร้างผ้าใบ 

ตามรูปแบบและรายการ   แล้วเสร็จภายใน 200 วัน 
 
งวดงานท่ี6 ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างเป็นจํานวนเงิน 25% ของราคาค่าก่อสร้างเม่ือผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 

- ติดตั้งประตูเหล็กม้วนแล้วเสร็จ และ พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประตู หน้าต่างแล้วเสร็จ 
- งานมุงหลังคา พร้อมรางน้ําแล้วเสร็จ 
- งานปูกระเบื้องแล้วเสร็จ 
- งานฝ้าเพดานแล้วเสร็จ 
- ทาสีภายใน ภายนอก และฝ้าเพดาน แล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งสุขภัณฑ์ พร้อมอุปกรณ์ ห้องน้ํา และครัวแล้วเสร็จ 
- งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วเสร็จ พร้อมทดสอบระบบไฟฟ้า 

แล้วเสร็จภายใน 240 วัน 
 
 
 
                                                   .......................................................ผู้แบ่งงวดงาน 
         (นายจักรพันธ์ พงศ์พันธุ์) 


